
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 39,849,700 円（税込み）

変更金額 +5,811,300 円（税込み）

変更後の契約金額 45,661,000 円（税込み）

変更理由

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回）　契約変更の内容

令和8年10月8日

日本工営エナジーソリューションズ（株）

土木関係建設コンサルタント業務

　１．計画準備　　　1式
　２．現地踏査　　　1式
　３．ポンプ設備等改良検討　　　1式
　４．報告書作成　　　1式

令和8年5月22日

令和9年3月19日

東京都千代田区麹町五丁目４番地

Ｒ７江戸川管内ポンプ設備等改良検討業務

江戸川河川事務所管内

〇ポンプ設備等改良検討
・古ヶ崎排水機場の遠隔操作機能の検討（減工）
本業務は、江戸川河川事務所管内の古ヶ崎排水機場では、遠隔操作機能の導入に向けた
検討を進めてきた。しかし、遠隔監視を担う総合管理棟のシステムは老朽化が進んでおり、
システム全体の改修が必要な状況にある。
　このため、現時点で古ヶ崎排水機場単独の遠隔操作システムを検討しても、総合管理棟の
システム改修に合わせて内容の見直しや修正が必要となることが見込まれる。以上を踏ま
え、古ヶ崎排水機場の遠隔操作機能に関する検討は中止することとする。
・大場川下流排水樋管・開閉装置更新検討（増工）
　点検の結果、小型樋管設備の老朽化の進行が確認されたため、扉体および開閉装置の修
繕設計を行うとともに、LCC縮減を目的とした扉体のSUS化検討を行うものである。
　修繕工事は今年度中の発注を予定しており早急な設計が必要であること、また既存検討業
務において関連する設計を実施していることから、同業務に追加変更して実施することが合
理的であるため、変更するものである。
〇履行期間
　履行期間は検討内容の追加に伴い、１４０日間延長し、令和９年３月１９日までとする。


