
令和　８年　８月２５日

八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部

東京都台東区浅草橋５－２０－８

Ｒ７大宮国道管内渋滞マネジメント業務

大宮国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　８年　２月　５日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１２月１８日

　２０，９９９，０００円（税込み）

＋　６，２５９，０００円（税込み）

　２７，２５８，０００円（税込み）

１．道路調査
　１）渋滞対策の効果検証および路上規制時の交通状況を把握するため、大宮
　　　国道事務所管内の交差点の交通状況分析を追加する。
　２）道の駅整備を想定した際の周辺交通状況を踏まえた課題を整理するため、
　　　構想段階の道の駅周辺の交通状況分析と各種課題の把握を追加する。

２．上記により、履行期間は１０８日間延伸し、令和８年１２月１８日までとす
　る。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

１．道路調査
２．履行期間

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


