
令和　８年　９月２９日

（株）綜合技術コンサルタント　東京支社

江東区亀戸７－６－４

Ｒ７国道１７号本庄道路２期詳細設計他業務

自）埼玉県深谷市岡地先　至）埼玉県本庄市牧西地先

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　８年　３月２０日

履 行 期 間 (至) 令和　８年１２月２８日

　３５，９１５，０００円（税込み）

＋　９，０７５，０００円（税込み）

　４４，９９０，０００円（税込み）

１． 一般構造物予備設計
　１）函渠工予備設計
　　　地元要望により、市道と立体交差する函渠工予備設計を追加する。
　２）調整池予備修正設計
　　　函渠の追加により、本線の縦断が変更となったことに伴い、排水計画の
見直しが生じたため、調整池予備修正設計を追加する。

２．関係機関協議資料作成
　１）上記の設計に伴い、関係機関との協議資料作成を追加する。

３．工　期
　１）工期については、令和８年１２月２８日までとする。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

○一般構造物予備設計
・地元要望により、市道と立体交差する函渠工予備設計を追加する。
・函渠の追加により、本線の縦断が変更となったことに伴い、排水計画の見直
しが生じたため、調整池予備修正設計を追加する。

〇関係機関協議資料作成
　・上記の設計に伴い、関係機関との協議資料作成を追加する。

〇工期延伸
・上記の変更により、工期末を令和８年１１月３０日から令和８年１２月２８
日に変更する。

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）


