
令和　８年　８月２５日

Ｒ８・Ｒ９大宮国道積算技術業務関東建設・スタッド設計共同体　関東建設マ
ネジメント（株）

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１６マルキュービル

Ｒ８・Ｒ９大宮国道積算技術業務

大宮国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　８年　４月２１日

履 行 期 間 (至) 令和１０年　３月３１日

　１１２，５６３，０００円（税込み）

＋　１２，６０２，７００円（税込み）

　１２５，１６５，７００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

■業務打合せ
　対象工事毎の打合せ　88回　→　100回
■業務計画・現地調査
　現地調査　26回　→　27回
■工事積算（１式）
　電線共同溝（当初Ｂ、変更Ｂ）の数量変更

業 種 区 分

業 務 場 所



１．工事積算
　工事発注の変更により、工事区分(Lv1)の電線共同溝（当初Ｂ、変更Ｂ）に
ついて、数量の変更を行う。
２．打合せ
　工事積算の数量変更に伴い、打合せの数量変更を行う。
３．履行期間
　履行期間は、当初のとおり令和１０年３月３１日までとする。

変 更 理 由


