
契約変更年月日 令和８年８月２８日

契約業者名 セントラルコンサルタント株式会社　千葉営業所

契約業者の住所 千葉県千葉市中央区登戸１丁目５番３号

業務の名称 Ｒ７国道１４号小松川地区道路予備設計業務

業務場所
自）東京都江戸川区松島１丁目地先
至）東京都江戸川区大杉１丁目地先

業務区分 土木関係建設コンサルタント業務

業務概要

 

履行期間（自） 令和７年　６月２４日

履行期間（至） 令和８年　９月１８日

変更前の契約金額 ４５，１２２，０００円(税込み)

変更金額 ＋４０，３２６，０００円(税込み)

変更後の契約金額 ８５，４４８，０００円(税込み)

変更理由

 

（第３回）契約変更の内容

　本業務は、国道１４号亀戸小松川立体(小松川地区）におけるⅡ期
区間（平面６車線）の道路予備設計、電線共同溝予備設計、施工計
画検討、交差点検討、路線測量及びⅠ期区間（平面６車線）の道路
設計、共同溝換気口移設詳細修正設計、共同溝換気口電気施設移
設修正設計を行うものである。

１． 道路設計
関係機関協議の結果、既存設計を修正する必要が生じたた
め、道路修正設計（Ⅰ期区間）を追加する。
２．電線共同溝設計
関係機関協議の結果、既存設計を修正する必要が生じたた
め、電線共同溝詳細修正設計（Ⅰ期区間）を追加する。
３．共同溝換気口設計
現地踏査の結果、施工を行うにあたって、既存設計を修正す
る必要が生じたため、共同溝換気口階段部詳細修正設計（Ⅰ
期区間）を追加する。
４．道路植栽配置計画
関係機関協議及び電線共同溝設計の修正の結果、既存設計
の道路植栽配置計画を修正する必要が生じたため、道路植
栽配置計画検討（Ⅰ期区間）を追加する。
５．公園設計
現地踏査の結果、施工を行うにあたって、既存設計を修正す
る必要が生じたため、境川橋架替に伴う境川親水公園修正
設計（Ⅰ期区間）を追加する。
６．ＢＩＭ／ＣＩＭ
受注者との協議の結果、仕様が確定したため、ＢＩＭ／ＣＩＭ活
用を追加する。
７．共通（設計業務）
上記増工に伴う関係機関協議の結果、打合せ等を数量精査
（増）する。
８．履行期間
上記増工により履行期間を１８日間延長し、令和８年９月１８
日までとする。


