
契約変更年月日 令和8年6月29日

契約業者名 大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社

契約業者の住所 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２

業務の名称 Ｒ７国道２９８号交通調査分析検討他業務

業務場所 首都国道事務所管内

業務区分 土木関係建設コンサルタント業務

業務概要

 

履行期間（自） 令和7年12月10日

履行期間（至） 令和8年10月30日

変更前の契約金額 ￥38,269,000．－

変更金額 ￥473,000．－

変更後の契約金額 ￥38,742,000．－

変更理由

 

（第２回）契約変更の内容

本業務は、国道２９８号の事業再評価を行う上での整備効
果分析手法の検討、周辺状況分析を行い、事業再評価資料
の作成を行うものとする。
また、国道２９８号の詳細修正設計、施工計画検討及び国道
６号の施工計画検討、電線共同溝変更整備計画書作成を
行うものとする。

１．交通調査分析検討
　受注者との協議の結果、事業進捗状況を踏まえ、当初計画
していた住民アンケートを実施しないこととしたため、周辺状
況分析を数量精査（減）する。
　また、関係機関協議の結果、事業の整備効果を検討するう
えで、部分供用を考慮する必要が生じたため、事業評価を数
量精査（増）する。

２．一般構造物設計
　関係機関協議の結果、当初契約の内容から施工計画の検
討内容を一部追加する必要が生じたため、歩道橋基礎撤去
施工計画検討を減工し、歩道橋基礎撤去他施工計画検討を
増工する。

３．関係機関協議資料作成
　当初想定より関係機関協議回数が減少したため、関係機関
協議資料作成を数量精査（減）する。

４．共通（設計業務）
　当初想定より関係機関協議回数が減少したため、打合せ等
を数量精査（減）する。

５．履行期間
　上記増工により履行期間を３０日間延長し、令和８年１０月３
０日までとする。


