

関東地方整備局事業評価監視委員会（平成21年度第2回）の開催結果について  
記者発表資料

関東地方整備局では、平成21年8月18日に、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業評価監視委員会を開催しましたので、審議結果をお知らせします。

- ・ 河川事業 再評価 ----- 4件の継続を承認
- ・ 道路事業 再評価 ----- 2件の継続を承認
- 事後評価 ----- 1件を承認

なお、議事概要は、別紙のとおりです。

※配付資料については、関東地方整備局ホームページでご覧下さい。

関東地方整備局ホームページ(<http://www.ktr.mlit.go.jp/>)→情報公開→事業評価よりお入り下さい

URLダイレクト入力の場合 <http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/office2/jigyohyoka/index.htm>

平成21年8月19日  
国土交通省関東地方整備局  
企 画 部

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、神奈川建設記者会、  
茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ、  
千葉県政記者会、東京都庁記者クラブ、長野県庁会見場、  
長野市政記者クラブ、長野市政記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 TEL.048-601-3151（代表）  
048-600-1329（夜間直通）  
地方事業評価管理官 田中 良彰（内線2118）  
企画部企画課課長補佐 石鉢 盛一郎（内線3153）

関東地方整備局事業評価監視委員会（平成21年度第2回）  
議事概要

1. 日 時 平成21年8月18日（火）13:30～15:30

2. 場 所 九段第3合同庁舎 11階 共用会議室1

3. 出席者

[委員長]

森地 茂 （政策研究大学院大学教授）

[委員]

秋山 哲一 （東洋大学工学部建築学科教授）

進士 五十八（東京農業大学地域環境科学部造園科学科教授）

中条 潮 （慶應義塾大学商学部教授）

西谷 隆亘 （法政大学名誉教授）

萩原 清子 （佛教大学社会学部公共政策学科教授）

山岸 秀雄 （特定非営利活動法人NPOサポートセンター理事長）

（敬称略、五十音順）

[関東地方整備局]

局長 菊川、副局長 林部、総務部長 渡辺、企画部長 金尾、

建政部長 永森、河川部長 山田、道路部長 縄田、用地部長 深澤 他

## 4. 議 事

### (1) 挨拶

- ・ 関東地方整備局長

### (2) 審議

#### 1) 再評価対象事業の概要説明

- ・ 関東地方整備局の河川事業4件、道路事業2件の概要説明

#### 2) 事後評価対象事業の概要説明

- ・ 関東地方整備局の道路事業1件の概要説明

#### 3) 審議

- ・ 事務局より説明された再評価対応方針（原案）及び事後評価対応方針（案）は、了承する。

#### ①再評価対象事業

##### (河川事業)

荒川上流ダム再開発事業（実施計画調査） ----- 継続

特定構造物改築事業（行徳可動堰改築） ----- 継続

特定構造物改築事業（JR水郡線橋梁及び水府橋架替） ----- 継続

特定構造物改築事業（京成本線荒川橋梁架替） ----- 継続

##### (道路事業)

一般国道18号 長野東バイパス ----- 継続

一般国道17号 高松立体 ----- 継続

#### ②事後評価対象事業

##### (道路事業)

一般国道4号 西原交差点改良

### <委員からの主な意見等>

#### (河川事業)

- ・ 事業効果については、一般の人にもわかりやすい説明となるように工夫されたい。
- ・ 今後、道路、鉄道等他事業との共同事業に対する便益算定にあたっては、他事業の便益についても検討されたい。

#### (道路事業)

- ・ 関連事業が多く事業調整などに相応の期間を要した事業については、事後評価時において遅れによるB/Cの影響を整理し記載しておくこと。