




国道357号 東京湾岸道路（辰巳橋・有明橋付近、湾岸改築）

工 事 名 辰巳橋（山側）落橋防止装置設置工事
 工 期 平成18年7月8日～平成19年3月31日
 施工会社 株式会社 白石 東京支店
 工事内容 落橋防止装置を取り付けるための、アンカーボルトの定着工事

●工事箇所の詳細図



●今月の工事予定

内容	平成19年2月						備考
	5	10	15	20	25	30	
P2, P3アンカー削孔工事							
アンカー定着工事							
ブラケット設置段取り							

●お知らせ

関係者の皆様には事前にお知らせしているとおり、P2, P3橋脚周囲に吊り足場を設置しています。ご航行の際はご注意ください。

●工事の様子（写真）

【写真撮影①】 P2, P3橋脚の昇降設備



※P2、P3橋脚には場内に設置した昇降階段を使用して、乗り入れます。

【写真撮影②】 アンカー削孔完了箇所の全景



※橋脚を削孔した後に、アソカホルトを定着します。