





国道357号 東京湾岸道路（辰巳橋・有明橋付近、湾岸改築）

工事名 有明橋（海側）落橋防止装置他設置工事
 工期 平成18年7月20日～平成19年3月31日
 施工会社 株式会社 富士技建 東京支店
 工事内容

1. 足場架設作業（夜間1/2車線規制を行ないます）
2. 落橋防止装置設置の為、アンカーボルトの削孔及び定着作業
3. 支承取替の為、補強部材取付及び仮設材設置作業

●工事箇所の詳細図

【現場位置図】



内容	平成19年2月						備考
	5	10	15	20	25	30	
A1～A2 足場架設作業	■						
A1, A2, P3アンカー削孔工事		■	■	■			
アンカー定着工事			■	■	■		
補強部材取付		■	■			■	
仮設材設置				■	■		

●お知らせ

関係者の皆様には事前にお知らせしているとおり、P2, P3橋脚周囲に吊り足場を設置しています。ご航行の際はご注意ください。

●工事の様子（写真）

【写真撮影①】有明橋下り線 追越1車線規制状況



※P2、P3橋脚には場内に設置した昇降階段を使用して、乗り入れます。

【写真撮影②】足場架設状況（A2橋台）



※橋梁点検車を用いて桁下に吊り足場を設置します。