

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

平成21年2月27日現在

管理番号	地整等名	事務所名	工事件名	請負者	当初請負額(税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細								
								請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象材料			備考	
												鋼材類	燃料油類	その他		
協議済	1	関東	利根川下流河川事務所	H19利根川河口部浚渫工事	東洋建設(株)東関東支店	87,139,500	H20.02.18	H20.09.30	H20.07.07	H20.07.27	H20.09.25	220,500	-	-	-	
	2	関東	利根川下流河川事務所	H19本宿高規格堤防R356工区盛土工事	(株)茂木工務店	160,125,000	H20.02.20	H21.02.19	H20.08.28	H20.09.17	H20.10.22	525,000	-	-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.10.31)
	3	関東	霞ヶ浦河川事務所	尾島整正工事	石井工業(株)	131,775,000	H20.04.02	H20.10.31	H20.07.30	H20.08.05	H20.10.24	693,000	-	-	-	
	4	関東	渡良瀬川河川事務所	H19秋山川堤防災害復旧工事	(株)五十畑組	31,080,000	H20.04.14	H21.02.28	H20.10.03	工期末の45日前	H20.02.26	1,195,950	-	-	-	
	5	関東	荒川下流河川事務所	中堤改築(H19)工事	(株)フジタ東京支店	774,585,000	H20.03.14	H21.01.31	H20.11.28	H20.12.17	H21.01.30	15,277,500	-	-	-	
	6	関東	八ツ場ダム工事事務所	川原湯(大沢)地区造成工事	池下工業(株)	162,750,000	H19.02.22	H21.01.05	H20.07.31	H20.10.01	H20.10.10	3,118,500	-	-	-	
	7	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号(石畑地区その2)改良工事	美才治・エヌピー(共)	257,250,000	H20.02.21	H20.12.30	H20.09.08	工期末の45日前	H20.11.19	2,247,000	-	-	-	
	8	関東	八ツ場ダム工事事務所	観音堂地区取付道路工事	(株)豊産業	53,025,000	H20.02.21	H20.12.01	H20.08.29	工期末の45日前	H20.12.01	934,500	-	-	-	
	9	関東	八ツ場ダム工事事務所	三平地区代替地整備工事	美才治・エヌピー(共)	99,750,000	H20.02.12	H21.03.31	H20.10.07	H20.12.10	H20.12.17	1,995,000	-	-	-	
	10	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号久森沢川橋床版工事	石橋建設工業(株)	194,250,000	H19.10.29	H21.02.28	H20.07.31	工期末の45日前	H20.02.27	4,132,800	-	-	-	
	11	関東	湯西川ダム工事事務所	湯西川ダム右岸天端造成工事	丸磯建設(株)東京支店	1,585,500,000	H19.10.18	H21.01.21	H20.07.25	工期末の45日前	H20.12.25	25,242,000	-	-	-	
	12	関東	相武国道事務所	16号福生市武蔵野橋上部工事	ドービー建設工業(株)東京支店	120,855,000	H20.05.15	H21.01.30	H20.10.02	工期末の45日前	H20.12.16	535,500	-	-	-	
	13	関東	首都国道事務所	高谷JCT床版その2工事	(株)守谷商会	214,200,000	H19.11.20	H21.01.13	H20.09.26	工期末の45日前	H21.01.09	7,234,500	-	-	-	
	14	関東	横浜国道事務所	さがみ縦貫門沢橋高架橋下部(その2)工事	(株)不動テトラ東京本店	185,850,000	H20.02.19	H20.12.25	H20.10.24	工期末の45日前	H20.12.08	1,092,000	-	-	-	
	15	関東	大宮国道事務所	宮原町舗装工事	日本道路(株)北関東支店	165,900,000	H20.03.14	H21.01.31	H20.11.28	工期末の45日前	H21.01.30	299,040	-	-	-	その他:アスファルト類
	16	関東	大宮国道事務所	圏央道川田谷高架橋1下部工事	(株)新井組東京支店	393,750,000	H20.01.17	H21.03.10	H20.12.08	指定部分工期末の45日前	H21.02.09	945,000	-	-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H21.2.10)
	17	関東	大宮国道事務所	さいたま上尾地区安全対策工事	日本道路(株)北関東支店	175,350,000	H20.03.14	H21.02.28	H20.11.28	H20.12.17	H21.02.27	871,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	18	関東	北首都国道事務所	298号三郷地区舗装その他工事	常盤工業(株)	151,200,000	H20.03.17	H20.10.31	H20.09.22	H20.09.26	H20.10.30	1,123,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	19	関東	北首都国道事務所	圏央道中落堀高架橋下部工事	松尾建設(株)	516,600,000	H18.11.14	H20.11.10	H20.09.10	工期末の45日前	H20.11.07	6,772,500	-	-	-	
	20	関東	北首都国道事務所	298号三郷地区舗装その4工事	㈱NIPPOコーポレーション	189,000,000	H20.03.28	H20.11.30	H20.10.15	H20.10.22	H20.11.28	4,084,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	21	関東	北首都国道事務所	圏央道幸手IC高架橋下部その5工事	共立建設(株)	189,000,000	H20.03.18	H20.12.13	H20.10.10	H20.10.30	H20.12.11	1,344,000	-	-	-	
	22	関東	北首都国道事務所	圏央道和戸高架橋下部その3工事	村本建設(株)	258,510,000	H20.03.05	H21.01.19	H20.11.17	H20.12.05	H21.01.19	1,837,500	-	-	-	
	23	関東	北首都国道事務所	圏央道菅浦台第1高架橋上部工事	住友金属(株)	1,102,500,000	H19.11.26	H21.01.19	H20.11.19	工期末の45日前	H21.01.16	10,552,500	-	-	-	
	24	関東	北首都国道事務所	圏央道神明内第1高架橋下部工事	株木建設(株)	224,700,000	H20.03.18	H21.02.12	H20.11.21	工期末の45日前	H21.02.12	1,480,500	-	-	-	
	25	関東	千葉国道事務所	神明~蘇我地区補修工事	大成ロテック(株)東関東支店	186,900,000	H20.03.12	H21.01.16	H20.10.15	H20.11.12	H21.01.15	10,710,000	-	-	-	その他:アスファルト類
	26	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区改良その8工事	(株)不動テトラ東京本店	526,050,000	H19.02.28	H20.10.04	H20.07.14	H20.09.05	H20.10.03	525,000	-	-	-	
	27	関東	常総国道事務所	圏央道柳橋高架橋下部その1工事	若築建設(株)東京支店	262,500,000	H20.01.21	H20.10.17	H20.08.20	工期末の45日前	H20.10.17	945,000	-	-	-	
	28	関東	常総国道事務所	圏央道成田芝地区改良その1工事	京成建設(株)	234,150,000	H20.01.18	H21.02.28	H20.12.15	工期末の45日前	H21.02.27	5,743,500	-	-	-	
	29	関東	常総国道事務所	圏央道芝第1高架橋下部工事	東海興業(株)	201,600,000	H19.03.13	H21.02.28	H20.12.26	工期末の45日前	H21.02.27	14,773,500	-	-	-	
	30	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区舗装その2工事	(株)佐藤渡辺	240,450,000	H20.05.15	H21.02.28	H20.12.24	工期末の45日前	H21.02.27	14,763,000	-	-	-	その他:アスファルト類
	31	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区舗装その3工事	東亜道路工業(株)	231,000,000	H20.05.15	H21.02.28	H21.01.05	工期末の45日前	H21.02.27	14,343,000	-	-	-	その他:アスファルト類
	32	関東	宇都宮国道事務所	長久保地区改良工事	(株)佐藤組	159,600,000	H20.03.05	H21.02.27	H20.11.28	工期末の45日前	H21.02.27	6,098,925	-	-	-	その他:アスファルト類
	33	関東	常陸河川国道事務所	H19鹿嶋・土浦管内交差点改良工事	株木建設(株)	161,700,000	H20.03.06	H20.12.26	H20.10.24	工期末の45日前	H20.12.26	3,937,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	34	関東	甲府河川国道事務所	H19山中舗装修繕工事	秋山土建(株)	91,350,000	H20.03.05	H21.02.28	H20.10.03	H21.02.03	H21.02.27	3,265,500	-	-	-	その他:アスファルト類
	35	関東	東京第一管轄事務所	久喜法務支局増築棟建築その他工事	岩田地崎建設(株)東京支店	330,750,000	H20.03.07	H21.02.27	H20.08.27	指定部分工期末の45日前	H20.12.25	3,580,500	-	-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.12.26)
	36	関東	横浜管轄事務所	藤沢法務支局建築工事	東洋建設(株)関東支店	411,075,000	H20.01.28	H20.11.28	H20.08.29	指定部分工期末の45日前	H20.11.28	9,796,500	-	-	-	指定部分を対象(指定部分工期末:H20.11.28)
協議済件数:36件												18	8	10		
単品スライド適用外	1	関東	霞ヶ浦河川事務所	田村地区築堤工事	佐々木建設(株)	99,750,000	H20.04.04	H20.10.31	H20.07.29	工期末の45日前	H20.10.20	0	-	-	-	
	2	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号(二社平地区その2)改良工事	林建設工業(株)関東支店	241,500,000	H20.02.22	H20.09.30	H20.07.24	H20.08.17	H20.09.26	0	-	-	-	
	3	関東	長野管轄事務所	上田労働総合庁舎増築棟建築その他工事	春日建設(株)	28,875,000	H19.12.25	H20.09.30	H20.07.30	H20.08.16	H20.09.30	0	-	-	-	
単品スライド適用外件数:3件												1	2	0		
取下げ	1	関東	利根川上流河川事務所	H19船戸工用道路工事	大林道路(株)関東支店	137,025,000	H20.06.06	H21.03.31	H20.12.19	H21.02.25		-	-	-		
	2	関東	利根川上流河川事務所	H19花野井工用道路工事	大林道路(株)関東支店	132,300,000	H20.06.06	H21.03.31	H20.12.19	H21.02.25		-	-	-		
	3	関東	利根川下流河川事務所	H19本宿高規格堤防R356工区盛土工事	(株)茂木工務店	160,125,000	H20.02.20	H21.02.19	H20.12.17	工期末の45日前		-	-	-	指定部分外を対象	
	4	関東	荒川下流河川事務所	小台一丁目付替道路(H19)工事	鹿島道路(株)	156,240,000	H20.06.13	H20.10.31	H20.08.01	工期末の45日前		-	-	-		
	5	関東	相武国道事務所	H19 20号八王子市大和田歩道橋設置工事	桜井鉄工(株)東京支店	82,950,000	H20.01.31	H20.09.20	H20.07.16	H20.09.01		-	-	-		
	6	関東	大宮国道事務所	H19熊谷市石原舗装修繕工事	フジタ道路(株)首都圏支店	172,200,000	H19.10.11	H20.12.25	H20.10.30	工期末の45日前		-	-	-	その他:アスファルト類	
	7	関東	大宮国道事務所	16号春日部地区安全対策工事	日本道路(株)北関東支店	207,900,000	H20.03.18	H21.03.10	H21.01.09	H21.01.26		-	-	-	その他:アスファルト類	
	8	関東	常総国道事務所	圏央道稲敷河内改良その5工事	日東エンジニアリング(株)	239,400,000	H20.03.24	H21.02.27	H20.12.17	工期末の45日前		-	-	-		
	9	関東	高崎河川国道事務所	境舗装工事	大林道路(株)関東支店	240,450,000	H20.03.17	H21.02.27	H21.01.05			-	-	-	その他:アスファルト類	
	10	関東	甲府河川国道事務所	小沼舗装修繕工事	芙蓉建設(株)	36,750,000	H20.02.01	H20.12.08	H20.10.02	H20.10.24		-	-	-	その他:アスファルト類	
取下げ件数:10件												2	3	6		

注)協議対象材料凡例説明  
「」:単品スライド該当対象  
「-」:請求なし

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成21年2月27現在

請求済	管理番号	地整等名	事務所名	工事件名	請負者	当初請負額(税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細									
									請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象材料			備考		
													鋼材類	燃料油類	その他			
	1	関東	利根川上流河川事務所	H19稲戸井調整池越流堤新設工事	東亜建設工業(株)東京支店	904,050,000	H20.3.3	H21.3.31	H21.1.29	工期末の45日前				-	-	-	その他:アスファルト類	
	2	関東	利根川上流河川事務所	H19江戸川渡河橋梁設置工事	若築建設(株)東京支店	467,250,000	H20.2.1	H21.3.30	H21.2.12	工期末の45日前					-	-	-	
	3	関東	利根川上流河川事務所	H19斗合田護岸災害復旧工事	岩崎工業(株)	78,225,000	H20.10.3	H21.3.31	H21.1.23	H21.2.23					-	-	-	
	4	関東	利根川上流河川事務所	H19下江黒災害復旧工事	岩崎工業(株)	163,800,000	H20.6.5	H21.3.31	H20.12.3	H21.2.16					-	-	-	
	5	関東	利根川下流河川事務所	H19一之分目地先護岸災害復旧工事	ユタカ建設(株)	62,475,000	H20.3.25	H21.3.31	H20.12.16	工期末の45日前					-	-	-	
	6	関東	利根川下流河川事務所	H19石納地先漏水護岸災害復旧工事	(株)鈴木組	89,250,000	H20.3.21	H21.3.31	H20.12.18	工期末の45日前					-	-	-	
	7	関東	利根川下流河川事務所	H19青山地先護岸災害復旧工事	常陽建設(株)	208,320,000	H20.3.24	H21.3.23	H21.1.22	工期末の45日前					-	-	-	
	8	関東	下館河川事務所	花島町護岸災害復旧工事	新井土木(株)	72,450,000	H20.6.6	H21.3.9	H21.1.7	工期末の45日前					-	-	-	
	9	関東	下館河川事務所	白畑護岸災害復旧工事	(株)小葉建設	205,170,000	H20.8.26	H21.3.13	H21.1.8	工期末の45日前					-	-	-	
	10	関東	荒川下流河川事務所	新田地区高規格堤防(H19)工事	共立建設(株)	225,750,000	H20.4.14	H21.3.31	H20.7.30	工期末の45日前					-	-	-	
	11	関東	荒川下流河川事務所	河原町護岸災害復旧(H19)工事	株式会社 織田興業	66,150,000	H20.4.2	H21.3.19	H20.10.30	工期末の45日前					-	-	-	
	12	関東	荒川下流河川事務所	下笹目護岸災害復旧(H19)工事	中原建設(株)	126,000,000	H20.4.8	H21.3.19	H20.12.22	工期末の45日前					-	-	-	
	13	関東	荒川下流河川事務所	早瀬護岸災害復旧(H19)工事	サイレキ建設工業(株)	106,785,000	H20.4.8	H21.3.16	H20.12.22	工期末の45日前					-	-	-	
	14	関東	荒川下流河川事務所	小松川高規格堤防(H17)工事	東亜建設工業株式会社 東	1,134,000,000	H18.3.8	H21.3.31	H21.1.20	工期末の45日前					-	-	-	
	15	関東	八ツ場ダム工事事務所	付替国道145号小倉橋下部(A1)工事	藤原建設(株)	63,000,000	H19.2.21	H21.3.11	H20.12.9	工期末の45日前					-	-	-	
	16	関東	八ツ場ダム工事事務所	上湯原地区工事用道路工事	池下工業(株)	118,650,000	H19.2.20	H21.3.31	H21.1.13	H21.3.16					-	-	-	
	17	関東	八ツ場ダム工事事務所	県道林・長野原線白砂川橋下部(A2)工事	岩井土建(株)	77,700,000	H19.2.21	H21.3.13	H21.1.16	工期末の45日前					-	-	-	
	18	関東	湯西川ダム工事事務所	付替県道8号橋進入路その3工事	船生建設(株)	273,000,000	H20.7.7	H21.3.31	H20.12.18	工期末の45日前					-	-	-	
	19	関東	湯西川ダム工事事務所	付替県道5号橋工事	(株)銭高組	1,470,000,000	H18.3.1	H21.3.26	H21.1.26	工期末の45日前					-	-	-	
	20	関東	相武国道事務所	八王子南バイパス高架橋上部(その2)工事	(株)角藤	362,670,000	H20.1.28	H21.3.11	H20.7.24	工期末の45日前					-	-	-	
	21	関東	相武国道事務所	16号相模原市両国橋改良(その2)工事	相模興業(株)	140,840,910	H19.10.19	H21.3.31	H21.1.30	H21.2.4					-	-	-	
	22	関東	相武国道事務所	八王子南バイパス浅川トンネル(その2)工事	八王子南バイパス浅川トンネル(その2)清水・前田特定建設工事共同企業体	2,257,500,000	H20.1.15	H21.3.31	H21.1.19	工期末の45日前					-	-	-	
	23	関東	首都国道事務所	堀之内地区改良その8工事	(株)岡本組	157,500,000	H20.3.5	H21.3.25	H20.7.28	工期末の45日前					-	-	-	
	24	関東	首都国道事務所	荒川河口右岸取付橋拡幅下部その1工事	株木建設(株)	180,915,000	H20.3.13	H21.3.31	H20.11.17	工期末の45日前					-	-	-	
	25	関東	横浜国道事務所	さがみ縦貫貫山高架橋上部(その4)工事	矢田工業(株)	585,900,000	H20.1.28	H21.3.31	H21.1.28	工期末の45日前					-	-	-	
	26	関東	大宮国道事務所	圏央道荒川渡河橋上部工事	日鉄ブリッジ(株)	2,593,920,000	H19.10.31	H21.3.31	H20.1.23	工期末の45日前					-	-	-	
	27	関東	大宮国道事務所	H20国道4号BP他安全対策工事	世紀東急工業(株)直轄高速道路事業部	100,800,000	H20.9.5	H21.3.15	H20.12.18	工期末の45日前					-	-	-	その他:アスファルト類
	28	関東	大宮国道事務所	上尾道路宮前IC上部工事	横河ブリッジ(株)	854,700,000	H19.11.13	H21.3.25	H21.1.16	工期末の45日前					-	-	-	
	29	関東	大宮国道事務所	桶川JCT改良その2工事	㈱ケージーエム	229,950,000	H20.2.18	H21.3.31	H21.1.28	H21.2.16					-	-	-	
	30	関東	北首都国道事務所	圏央道北青柳第6高架橋下部工事	鹿島建設(株)	1,224,300,000	H20.2.5	H21.3.25	H20.11.12	工期末の45日前					-	-	-	
	31	関東	北首都国道事務所	圏央道吉羽第4高架橋下部工事	安藤建設(株)	254,100,000	H20.2.29	H21.3.21	H20.10.22	工期末の45日前					-	-	-	
	32	関東	北首都国道事務所	圏央道吉羽第6高架橋下部工事	㈱ユーディーケー	192,150,000	H20.2.29	H21.3.11	H20.10.31	工期末の45日前					-	-	-	
	33	関東	北首都国道事務所	圏央道太田袋第1高架橋下部工事	㈱不動テトラ	624,750,000	H20.2.25	H21.3.25	H20.11.6	工期末の45日前					-	-	-	
	34	関東	北首都国道事務所	圏央道吉羽第7高架橋下部工事	佐田建設(株)	180,600,000	H20.3.6	H21.3.21	H20.11.19	工期末の45日前					-	-	-	
	35	関東	北首都国道事務所	圏央道北青柳第7高架橋下部工事	(株)新井組	366,450,000	H20.2.26	H21.3.25	H20.11.26	工期末の45日前					-	-	-	
	36	関東	北首都国道事務所	圏央道神明内第2高架橋下部工事	南海辰村建設(株)	240,450,000	H20.3.17	H21.3.19	H20.12.19	工期末の45日前					-	-	-	
	37	関東	北首都国道事務所	圏央道幸主高架橋下部工事	金杉建設(株)	193,200,000	H20.2.29	H21.3.25	H21.1.16	工期末の45日前					-	-	-	
	38	関東	北首都国道事務所	圏央道五霞IC橋下部その2工事	(株)加藤建設	207,900,000	H20.3.17	H21.3.25	H20.12.17	工期末の45日前					-	-	-	
	39	関東	北首都国道事務所	圏央道北青柳第5高架橋下部工事	(株)新井組東京支店	488,040,000	H19.11.22	H21.3.31	H20.1.15	工期末の45日前					-	-	-	
	40	関東	北首都国道事務所	圏央道深町高架橋下部その2工事	大旺建設(株)東京支店	633,150,000	H20.2.26	H21.3.25	H20.1.15	工期末の45日前					-	-	-	
	41	関東	北首都国道事務所	圏央道菖蒲台第3高架橋上部工事	川田工業(株)	1,310,400,000	H19.11.16	H21.3.31	H21.1.30	工期末の45日前					-	-	-	
	42	関東	千葉国道事務所	127号交通対策工事	田中建設(株)	90,510,000	H20.3.10	H21.3.31	H21.1.30	H21.2.13					-	-	-	その他:アスファルト類
	43	関東	千葉国道事務所	127号交通対策その2工事	北川ヒューテック(株)	131,250,000	H20.9.24	H21.3.31	H21.1.30	H21.2.13					-	-	-	その他:アスファルト類
	44	関東	千葉国道事務所	幕張4丁目交差点交通対策工事	東洋ランドテック株式会社	253,050,000	H20.2.22	H21.3.19	H21.1.16	H21.2.2					-	-	-	その他:アスファルト類
	45	関東	常総国道事務所	圏央道東高架橋下部その4工事	大旺建設(株)東京支店	353,850,000	H20.2.14	H21.3.31	H20.11.4	工期末の45日前					-	-	-	
	46	関東	常総国道事務所	圏央道成田倉水芝地区改良工事	工建設(株)	266,700,000	H20.1.16	H21.3.10	H20.12.22	工期末の45日前					-	-	-	
	47	関東	常総国道事務所	圏央道つくばIC改良その3工事	あおみ建設(株)	483,000,000	H20.1.28	H21.3.31	H21.1.27	工期末の45日前					-	-	-	
	48	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区舗装その1工事	(株)佐藤渡辺	228,875,000	H20.5.15	H21.3.31	H20.12.24	工期末の45日前					-	-	-	その他:アスファルト類
	49	関東	常総国道事務所	圏央道牛久稻敷地区舗装その4工事	東亜道路工業(株)	548,100,000	H20.9.8	H21.3.19	H21.1.30	工期末の45日前					-	-	-	その他:アスファルト類
	50	関東	宇都宮国道事務所	新4号問屋町舗装その2工事	前田道路(株)北関東支店	152,250,000	H20.2.28	H21.3.27	H21.1.21	工期末の45日前					-	-	-	その他:アスファルト類
	51	関東	宇都宮国道事務所	矢板バイパス乙畑地区舗装工事	北川ヒューテック(株)東京本	196,350,000	H20.6.11	H21.3.31	H21.1.30	工期末の45日前					-	-	-	その他:アスファルト類
	52	関東	長野国道事務所	上田BP函渠2工事	藤森建設工業(株)	260,400,000	H20.3.26	H21.3.12	H20.9.19	工期末の45日前					-	-	-	
	53	関東	長野国道事務所	中部横断自動車道百々川函渠工事	(株)鹿熊組	254,478,000	H20.3.11	H21.3.25	H20.12.15	工期末の45日前					-	-	-	
	54	関東	長野国道事務所	上田BP函渠工事	(株)鹿熊組	224,385,000	H20.3.11	H21.3.16	H20.12.15	工期末の45日前					-	-	-	
	55	関東	長野国道事務所	中部横断自動車道片貝川下部工事	松本土建(株)	185,850,000	H20.3.17	H21.3.31	H20.1.5	工期末の45日前					-	-	-	

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成21年2月27日現在

管理番号	地整等名	事務所名	工事件名	請負者	当初請負額(税込み)	契約日	工期末	単品スライド協議詳細							
								請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込み)	協議対象材料			備考
												鋼材類	燃料油類	その他	
56	関東	長野国道事務所	上田坂城BP函渠工事	藤森建設工業(株)	199,500,000	H20.3.25	H21.3.31	H20.1.28	工期末の45日前				-	-	
57	関東	高崎河川国道事務所	世良田舗装工事	前田道路(株)北関東支店	232,050,000	H20.3.17	H21.3.31	H21.1.5	工期末の45日前				-	-	その他:アスファルト類
58	関東	高崎河川国道事務所	H20みなかみ地区防災工事	沼田土建(株)	97,125,000	H20.6.5	H21.3.10	H21.1.7	H21.2.10				-	-	
59	関東	高崎河川国道事務所	東小保方南他交差点改良工事	河本工業(株)	94,500,000	H20.2.25	H21.3.16	H21.1.9	H21.2.23				-	-	その他:アスファルト類
60	関東	高崎河川国道事務所	野中電線共同溝その2工事	日本道路(株)北関東支店	213,150,000	H20.3.17	H21.3.10	H21.1.9	工期末から45日前				-	-	その他:アスファルト類
61	関東	高崎河川国道事務所	前橋渋川バイパス午王川橋上部工事	トビー鉄構(株)	615,300,000	H19.10.31	H21.3.31	H21.1.20	工期末から45日前				-	-	
62	関東	高崎河川国道事務所	上並榎町歩道整備他工事	宮下工業(株)	97,650,000	H20.3.6	H21.3.13	H21.1.6	H21.2.20				-	-	その他:アスファルト類
63	関東	高崎河川国道事務所	桃ノ木川橋ランプ橋他上部工事	(株)角藤	199,500,000	H20.3.7	H21.3.31	H21.1.28	工期末の45日前				-	-	
64	関東	甲府河川国道事務所	共和防災工事	植野興業(株)	111,300,000	H20.2.8	H21.3.15	H20.6.27	H21.2.5				-	-	
65	関東	甲府河川国道事務所	葦崎舗装他工事	昭和建設(株)	101,850,000	H20.3.10	H21.3.31	H20.11.7	工期末の45日前				-	-	その他:アスファルト類
66	関東	甲府河川国道事務所	波木井防災工事	(株)早野組	233,940,000	H20.3.3	H21.3.31	H21.1.28	工期末の45日前				-	-	
67	関東	甲府河川国道事務所	南部地区路面補修工事	昭和建設(株)	114,450,000	H20.9.22	H21.3.30	H21.1.30	工期末の45日前				-	-	その他:アスファルト類
請求済件数:67件												52	0	15	

「工期末」は平成21年2月27日現在における工期であり、今後、変更の可能性があります。

注)協議対象材料凡例説明  
「」:単品スライド該当対象  
「-」:請求なし