

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 平成21年度の進め方

H21	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	○第4期協議会委員の選定 ○運営委員の選定				★第24回協議会 ○平成21年度の進め方について ○実施計画骨子について	（実施計画(案)の送付、意見集約）	★第25回協議会 ○実施計画(案)の協議 ○活動内容の報告					★第26回協議会 ○H22の活動予定 ○活動報告
工事実施	→			○試験工区完成	○モニタリング開始		○工事契約手続きの開始	○工事着手				完成
							○呑み口切り下げ・導水路工事					
モニタリング専門委員会			○専門委員の募集	○専門委員の選定	★専門委員会(随時、現地視察等開催)							
維持管理作業					保全調整会議							
					○維持管理作業			○維持管理作業				
					→							

