

今後のスケジュールについて

平成21年度自然再生工事工程について


		月	10	11	12	1	2	3
呑口部	管渠設置							
水路部	掘削							

平成22年度以降の予定


- 平成22年度 上池掘削
- 平成23年度 上池湿地創出

湿地拡大エリアの廃棄物試掘調査について

		月	10	11	12	1	2	3
上池湿地再生部	廃棄物試掘調査							



試験施工地モニタリング状況について



試験施工地モニタリング工程

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
試験 施工 区 モニ タリ ング	上池試験掘削地			○	○	○	○	○					
	湿地環境創出試験			○	○	○	○	○					
	ハンノキ林育成試験 (試験除草区域)		○	○	○	○	○	○			①		
	モニタリング専門委員会				○	○				○			○
					現地視察 初期報告					中間報告			モニタリング計画

各試験地において植物出現状況,昆虫類出現状況,
ハンノキ林育成試験地においてハンノキの成長(幹径,樹高)を把握
地下水位については過年度より継続して測定



上池試験掘削地(平成21年10月8日)