

土浦港のアオコ除去作業 (H23年8月8日撮影)

経緯 (8/9 15:00時点)



- 8/3 アオコが土浦港に漂着始まる
- 8/4 アオコが土浦港に漂着量が多くなる
- 8/5 水面清掃船「水馬」出動指示
- 8/8 15:00アオコ回収開始
- 8/9 脱水アオコドラム缶1,0本分回収
- 8/12 アオコ回収終了予定
- 8/13~21 委託業者のお盆休み
- 8/22 アオコ回収再開予定



8/8水面清掃船「水馬」出動



アオコ回収機



巴川橋河口のアオコ除去準備 (H23年8月8日撮影)




①



④

交通船



②

みずすまし、台船、揚錨船1号



③

- 1 水面清掃船「みずすまし」
- 2 台船
- 3 揚錨船1号
- 4 交通船
- 作業船の位置は状況により変更する

- 経緯 (8/9 15:00時点)
- 7/15 アオコフェンス展張 (武田川・巴川河口の2箇所)
 - 7/19 アオコフェンス撤去 (台風6号の為)
 - 7/25~27 水面清掃船2隻出動前点検 (水通し運転)
 - 7/26 アオコフェンス展張 (武田川・巴川河口の2箇所)
 - 7/27 14:00アオコ大量漂着 (南風)、みずすまし出動指示
 - 8/2 15:00霞ポートから土浦港へ仮置き
 - 8/3 8:30土浦~15:00潮来港
 - 8/4 9:00潮来港~15:00巴川橋河口着
 - 8/5 回収機配管敷設
 - 8/8 現場待機
 - 8/9 午後からアオコ漂着始まる
 - 8/10 アオコ回収予定



⑤

5揚錨船2号
 ※大型の揚錨船の為喫水が無いので沖合に錨により係留

