

中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況①

工事中
2013.5現在



① 富沢IC
 富沢ICのアクセス
 道路橋の橋台を工
 事中



② 田中川橋
 下部・上部が完成

橋長：210m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



③ 栢根川橋
 A1橋台・P1橋
 脚を工事中

橋長：98m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



③ 栢根川仮橋
 栢根川橋A1橋
 台・P1橋脚の工
 事に必要な進入路
 を工事中
 (栢根第3ツルの
 工事用道路として
 も使用)



④ 栢根第4ツル
 4月から機械によ
 る掘削を開始

トンネル延長
 1,852m

2013.5.15現在
 掘削延長 43m



④ 塩沢川橋
 下部、上部が完
 成

橋長：38.5m

A1	A2
----	----

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況②



2013.5現在



とぐり
 戸栗川橋

全下部工が完成

橋長：119m



やなぎしま
 柳島地区

柳島地区から静岡側を望む

奥から戸栗川橋、県道ボック、町道ボック



やなぎしま
 柳島地区

柳島地区土工部(切土+アッカー)



ひなやま
 船山川橋

下部、上部が完成

橋長：56m



ほんごう
 本郷地区

甲府方面から柳島地区土工部を望む

奥が船山川橋、手前が町道ボック



やざわ
 矢沢川橋

下部、上部が完成

橋長：92m

中部横断自動車道 (富沢IC~六郷IC) 工事状況③



国土交通省施行区間 L≒28km



凡例(橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

完成 (pink box) 工事中 (yellow box) 未着工 (white box)



11 なんふ イナシヅ
南部IC

根岸沢川橋(本線)、及びランプ橋が完成

根岸沢川橋
橋長：34.5m



12 ふじかわ
富士川橋

全下部工 (A1・A2、P1～P9) を工事中

※富沢IC～六郷IC間の橋梁で最長

橋長：994.5m

A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	A2
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



13 おさど
長戸地区

本線までの工事用道路を工事中



14 みやざわ
宮沢川橋

下部工を施工中

橋長：7.6m

A1	P1	A2
----	----	----



15 まつばざわ
松葉沢川橋

全下部工が完成

橋長：142m

A1	P1	P2	A2
----	----	----	----



16 みよのふ イナシヅ
身延IC

身延ICの工事用道路(仮橋)を工事中

中部横断自動車道(富沢~六郷)工事状況④



国土交通省施行区間 L≒28km



凡例(橋梁工事)

※ 名称は全て仮称

完成 (pink box) 工事中 (yellow box) 未着工 (white box)



だいごやま
⑰ 醍醐山トンネル

こうぐち
トンネル坑口部
(甲府側)

トンネル延長
2,409m
※富沢IC~六郷IC
間のトンネルで
最長

2013.5.15現在
掘削延長 2,150m



だいごやま
⑰ 醍醐山トンネル

くさく
トンネル掘削
はっば
発破による掘削を
行っています


1日あたり掘削延長:
約4~5m前後



いっしき
⑱ 一色川橋

下部・上部が完成


橋長: 131.5m



たんばら
⑲ 田原川橋

全下部工が完成

橋長: 238m



しろやま
⑳ 城山トンネル

3月から機械による掘削を開始

トンネル延長
2,087m

2013.5.15現在
掘削延長 131m



みさわ
㉑ 三沢川橋

A1橋台、P1・P3・P4橋脚が完成

A2橋台、P2橋脚を工事中

橋長: 189m

