

首都圏広域地方計画改定スケジュール(案)

参考資料2

2015/10/19現在

		H27年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全国計画等	まち・ひと・しごと創生本部												3月● 地方版総合戦略 とりまとめ
	全国計画						●8/14 閣議決定						
首都圏広域地方計画	協議会	第1回 (4/22) ・骨子の確定							第2回 (10/19) ・中間整理案の確定				第3回 (H28.2頃) ・計画原案の確定
	懇談会及びアドバイザリー	第1回・第2回 (2/25,3/25) ・骨子(案)について	第3回 (5/14) ・中	第4回 (6/29) 間	第5回 (7/29) 整	第6回 (10/6) 理 (案) に つ い て				第7回(予) (H28.1頃) ・計画原案 について			
	中間整理に向けた提案 ■各市区町村長→推進室長宛任意提案 ■骨子への提案を極力中間整理に反映		5月末 各市区町村 宛	提案内容を推進室へ提出 中間整理反映作業									
	計画策定に向けた提案 (国土形成計画法第11条に基づく計画提案) ■各市区町村長→国土交通本省宛法定提案 ■中間整理確定後の計画原案(素案)を元に広域地方計画の策定、変更の判断		6/8,9 説明会		7/3 提案提出期					提案を国土交通大臣へ提出 計画原案反映作業			
パブコメ等												パブコメ等	

大臣決定