

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



とみざわ ① 富沢IC

2014年7月



2015年10月



たなか ② 田中川橋

2014年7月

橋長：210m



2015年3月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



かぞね ③楮根第2トンネル

2015年3月

延長：131m



かぞね ④楮根第4トンネル

2014年7月

延長：1,819m



2015年8月



15.7.16 貫通

2015年10月




15.10月末 掘削延長 876m

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



ふじかわ

⑤ 富士川橋

2014年4月



2015年10月

橋長 : 994. 5m



甲府側から静岡方向を望む



- ・下部工 : H27.3完成
- ・上部工 : P2~P9間架設完了 (P9~A2間はJR委託)

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



まるたき ⑥丸滝トンネル

2015年7月

延長：925m



2015年10月



15.10月末時点 掘削延長 383m

みのぶ ⑦身延IC

2014年4月



2015年10月

常葉川橋
橋長：410.5m



静岡側から甲府方面
(醍醐山TN)を望む

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



だいごやま ⑧ 醍醐山トンネル

2012年10月 延長：2,409m



2014年4月



13.11.10 貫通

しろやま ⑨ 城山トンネル

2013年1月 延長：2,087m



2015年10月



15.10月末時点 掘削延長 1,347m

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L≒28km



たんぼらがわ ⑩田原川橋

2014年4月

橋長：238m



2015年4月



平成26年11月完成

ろくごう ⑪六郷IC

2014年7月



2015年10月



至 静岡

鴨狩津向トンネル
延長355m 施工中

宮原跨線橋
橋長 126m

JR身延線

P2

P1