




国関整企画第270号
平成28年2月24日

栃木県知事
福田 富一 様

国土交通省関東地方整備局長
石川 雄



直轄事業の事業計画等（栃木県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年度政府予算案における平成28年度事業計画等[予定]のうち、栃木県
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）	企画部	企画課	企画第一係
（河 川）	河川部	河川計画課	計画第一係
（道 路）	道路部	道路計画第一課	計画第一係

平成28年度 栃木県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額(注)				
河川事業				1,600.225	541.740				
	河川改修費			1,177.225	392.407				
	一般河川改修事業			1,177.225	392.407				
		渡良瀬川下流	直轄管理区間 L=37km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 403	589.876	196.625	伊保内地区 築堤L=200m、用地A=0.4ha、補償1式、橋梁架替1式 等	伊保内地区堤防整備（平成30年度完成予定）等	0.09 ～ 8.3
		渡良瀬川上流	直轄管理区間 L=34km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 403	193.350	64.450	五十部地区 用地A=0.5ha 借宿地区 樋管N=1基 等	借宿地区堤防整備（平成28年度完成予定）等	2.0 ～ 3.0
		鬼怒川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	328	193.000	64.333	桑島町地区 水衛部対策L=100m 等	桑島町地区水衛部対策（平成29年度完成予定）等	0.1 ～ 2.9
		小貝川	直轄管理区間 L=82km (築堤、護岸他)	267	17.999	5.999	河道計画検討1式 等	小貝川 河川改修推進	- ～ 1.2
		那珂川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	228*	183.000	61.000	河道計画検討1式 等	那珂川 河川改修推進	0.1 ～ 2.1
	河川工作物関連応急対策事業費			373.000	124.333				
		利根川上流	直轄管理区間 L=130km 樋門・樋管等改善	1.3	43.000	14.333	渡良瀬調節池第2排水門開閉装置改善	蓮花川排水機場操作制御設備改善（平成29年度完成予定） 逆川排水樋管機能改善（平成28年度完成予定）等	- ～ 1.3
		渡良瀬川	直轄管理区間 L=70km 樋門・樋管等改善	2.5	330.000	110.000	三杉川排水機場ポンプ改善 等	才川(上)樋管開閉装置改善（平成28年度完成予定） 蓮台寺川伏越除塵設備改善（平成29年度完成予定）等	- ～ 2.5
		鬼怒川	直轄管理区間 L=100km 樋門・樋管等改善	0.2	-	-	-	阿久戸排水樋管開閉装置改善（平成28年度完成予定） 岸福排水樋管防護柵改善（平成28年度完成予定）等	- ～ 0.2
		総合水系環境整備事業費			50.000	25.000			
		利根川水系(渡良瀬川)	直轄管理区間 L=71km (水環境、水辺整備)	利根川水系 (渡良瀬川) 108	30.000	15.000	渡良瀬川水辺整備事業 管理用通路L=200m 等	渡良瀬川水辺整備 管理用通路（平成32年度以降完成予定）等	- ～ 0.3
		利根川水系(鬼怒川)	直轄管理区間 L=100km (自然再生、水辺整備)	利根川水系 (鬼怒川) 50	20.000	10.000	鬼怒川礫河原再生事業 モニタリング1式 等	鬼怒川礫河原再生 モニタリング（平成30年度完成予定）等	- ～ 0.2
ダム事業				441.571	144.421				
	多目的ダム建設事業費			83.047	24.914				
		利根川ハッ場ダム	重力式コンクリートダム(堤高116m、堤頂長291m)、JR吾妻線付替、国道146号付替他	4,600**	83.047	24.914	本体工事、付替道路工事、用地補償 等	本体工事、付替道路工事、用地補償 等	1.6 平成31年度完成予定**
	堰堤改良費			358.524	119.507				
		利根川川俣ダム	放流設備の改良等	72	115.016	38.338	施設改良工事 等	施設改良工事 等（平成32年度以降完成予定）	1.7 ～ 2.6
		利根川五十里ダム	放流設備の改良等	24	243.508	81.169	放流設備設計 等	放流設備工事 等（平成30年度完成予定）	3.6 ～ 4.4

平成28年度 栃木県における事業計画(H28.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初(百万円)		H27年度事業内容	H28年度事業内容	H28年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額(注)				
砂防事業				3,228.207	1,076.069				
砂防事業費				3,228.207	1,076.069				
	鬼怒川	流域面積 A=810km2	1,020	2,647.500	882.500	芹沢地区砂防堰堤群 上三依砂防堰堤群 大谷川床固群 大谷川流域施設改築 山内・根通り砂防堰堤群 日光地区土石流対策堰堤群 馬返山腹工 稲荷川山腹工 空沢砂防堰堤 田母沢砂防堰堤群 大真名子東沢谷止群 荒沢砂防堰堤群 深沢山腹工 般若沢山腹工 高德・小佐越地区土石流対策堰堤群 鬼怒川流域施設改築 中ノ沢砂防堰堤群 大事沢山腹工 大事沢第5砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A＝1.3ha 等	芹沢地区砂防堰堤群（平成32年度以降完成予定） 上三依砂防堰堤群（平成32年度以降完成予定） 大谷川流域施設改築（平成32年度以降完成予定） 山内・根通り砂防堰堤群（平成32年度以降完成予定） 日光地区土石流対策堰堤群（平成31年度完成予定） 馬返山腹工（平成30年度完成予定） 稲荷川山腹工（平成30年度完成予定） 空沢砂防堰堤（平成30年度完成予定） 田母沢砂防堰堤群（平成28年度完成予定） 荒沢砂防堰堤群（平成32年度以降完成予定） 深沢山腹工（平成31年度完成予定） 般若沢山腹工（平成32年度以降完成予定） 高德・小佐越地区土石流対策堰堤群（平成32年度以降完成予定） 鬼怒川流域施設改築（平成32年度以降完成予定） 中ノ沢砂防堰堤群（平成31年度完成予定） 大事沢山腹工（平成32年度以降完成予定） 大事沢第5砂防堰堤（平成32年度以降完成予定）等	8.0 ～ 30	
	渡良瀬川	流域面積 A=505km2	472	580.707	193.569	松木山腹工 松木川上流山腹工 久蔵口山腹工 松木川一号砂防堰堤改築 小滝川一号砂防堰堤 日暮沢砂防堰堤 大久保沢砂防堰堤 関守床固群 花輪床固群 平沢砂防堰堤 梨木川八号砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A＝1.1ha 等	松木山腹工（平成28年度完成予定） 松木川上流山腹工（平成32年度以降完成予定） 久蔵口山腹工（平成28年度完成予定） 松木川一号砂防堰堤改築（平成30年度完成予定） 小滝川一号砂防堰堤（平成30年度完成予定） 日暮沢砂防堰堤（平成28年度完成予定） 関守床固群（平成29年度完成予定） 花輪床固群（平成32年度以降完成予定） 平沢砂防堰堤（平成29年度完成予定） 梨木川八号砂防堰堤（平成28年度完成予定）等	2.1 ～ 6.4	
災害復旧事業				1,508.140	502.479				
河川等災害復旧費(河川 27災)				563.855	187.762				
	鬼怒川	小山市中島地区 L＝75m 等	12.7	507.594	169.028	小山市中島地区 低水護岸L=30m 等	小山市中島地区 低水護岸L=13m（平成28年度完成予定）等	2.1億円程度	
	南摩川	鹿沼市上南摩町室瀬地区 L＝55m	0.4	17.059	5.680	鹿沼市上南摩町室瀬地区 低水護岸L=21m	鹿沼市上南摩町室瀬地区 低水護岸L=11m（平成28年度完成予定）	0.09億円程度	
	秋山川	佐野市大古屋地区 L＝128m	1.0	39.202	13.054	佐野市大古屋地区 低水護岸L=50m	佐野市大古屋地区 低水護岸L=26m（平成28年度完成予定）	0.2億円程度	
				131.992	43.953				
河川等災害復旧費(ダム 27災)									
	利根川五十里ダム	流木処理 V=8.334m3 ダム下流管理用道路 L=70m	4.4	131.992	43.953	流木処理 V= 4.167m3 ダム下流管理用道路 L=35m	流木処理 V= 1.250m3（平成28年度完成予定） ダム下流管理用道路 L=10m（平成28年度完成予定）	0.5億円程度	
河川等災害関連緊急事業費(砂防 27年災)				812.293	270.764				
	鬼怒川	芹沢地区	8.3	812.293	270.764	砂防堰堤N=4基 等	-	-	
合 計				6,778.143	2,264.709				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*一般河川改修の全体事業費には、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

**全体事業費・工期については、現基本計画に基づいて記載しています。

平成28年度 栃木県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道4号	古河小山バイパス	L=15.9km	471	5	2	・調査推進:道路設計	・調査推進:<道路設計>	―～1億円程度	事業規模、全体事業費は、茨城県区間を含む
国道4号	西那須野道路	L=4.6km	140	645	215	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進 ・工事推進:道路予定地管理	・調査推進:道路設計 ・<用地買収推進> ・用地国債(再取得) ・工事推進:<道路予定地管理>	3～7億円程度	那須塩原市 L=4.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道4号	矢板拡幅	L=6.5km	200	50	17	・調査推進:路線測量	・調査推進:<道路予備設計>	―～1億円程度	矢板市 L=6.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				700	233				残事業費:約246億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H28年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成27年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成28年度 栃木県における事業計画（H28年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道4号	栃木4号交差点改良等	—	—	600	200			6～8億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	野木歩道整備	—	—	60		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		
	栗宮歩道整備	—	—	177		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		
	雀宮駅前歩道整備	—	—	108		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		
	雀宮(駅北)歩道整備	—	—	24		・調査設計	・調査設計		
	上横田1・2工区歩道整備	—	—	24		・調査設計	・調査設計		
	三島歩道整備			30		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		
	大原間歩道整備	—	—	153		・調査設計 ・工事	—		
	那須町以北線形改良	—	—	24		・調査設計	・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	600	200				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成28年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成28年度 栃木県における事業計画(H28年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
国道4号	—	—	—	434	217	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集器機(ITV)、簡易パーキング(道の駅「しもつけ」)	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集器機(ITV)	3～4億円程度	
国道50号	—	—	—	92	46	防護柵、道路標識、区画線、情報収集器機(ITV)、簡易パーキング(道の駅「みかも」、「忍川」)	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
合 計			—	526	263				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成28年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成28年度 栃木県における事業計画（H28年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	H27年度当初		H27年度事業内容	H28年度予定事業内容	H28年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	栃木4号電線共同溝			310	155				
	間々田電線共同溝	L=0.6km	1	50		・路面復旧	—		平成27年度完成予定
	小山喜沢電線共同溝	L=3.0km	15	30		・調査設計	・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	小山羽川(2)電線共同溝	L=3.4km	16	70		・調査設計 ・引込管等工事 ・路面復旧	・路面復旧工事		平成28年度完成予定
	下野市笹原電線共同溝	L=2.4km	12	30		・調査設計	・調査設計 ・支障物移設補償 ・本体工事	3～6億円程度	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	下古山・茂原電線共同溝	L=3.0km	14	20		・本体工事	・調査設計 ・本体工事		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	大原間電線共同溝	L=1.3km	6	110		・引込管等工事 ・路面復旧	・路面復旧工事		平成28年度完成予定
国道50号	栃木50号電線共同溝			10	5				
	足利市福富町電線共同溝	L=0.8km	4	10		・調査設計	・調査設計		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				320	160				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。