

専門部会等	専門部会 (第1回)	幹事会 (第1回)	幹事会 (第2回)	専門部会 (第2回)	専門部会 (第3回)	幹事会 (第3回)	幹事会 (第4回)	専門部会 幹事会	専門部会 幹事会	専門部会 幹事会
	平成28年5月24日	平成28年7月12日	平成28年8月5日	平成28年10月13日	平成29年5月26日	平成29年11月予定	平成30年2月予定	平成30年度	平成31年度	平成32年度
協議内容等	現在の水害リスクや取組状況の共有				現在の水害リスクや取組状況の共有	自治体ヒアリングの実施(8月予定)		現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有
		目標の設定(案) 取組方針(案)の策定			目標の設定 取組方針の策定	対策実施 フォローアップ	対策実施 フォローアップ	対策実施 フォローアップ	対策実施 フォローアップ	対策実施 フォローアップ

「逃げ遅れゼロ」、 「社会経済被害の最小化」を 目指すための取組み	①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組	<p>■情報伝達、避難計画等に関する取組</p> <p>タイムラインの作成 → タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練の実施</p> <p>新たな洪水ハザードマップの作成</p> <p>まるごとまちごとハザードマップの検討 (継続実施・充実化)</p> <p>緊急速報メールを用いた洪水情報のプッシュ型配信 (継続実施・充実化)</p> <p>ホットライン時に活用する情報の事前提供 (継続実施・充実化)</p> <p>広域避難計画の作成に向けた基礎情報整理 → 広域避難計画の検討・作成</p>
	②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組	<p>■防災教育や防災知識の普及</p> <p>水防災教育、出前講座、講習会等の実施 (継続実施・充実化)</p> <p>■水防活動の効率化及び水防体制の強化に向けた取組</p> <p>合同水防訓練、共同点検、新たな水防工法の検討等の実施 (継続実施・充実化)</p>
	③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組	<p>■排水活動及び施設運用の強化に関する取組</p> <p>排水計画の作成に向けた基礎調査(自治体毎に浸水の影響が大きい堤防決壊箇所の抽出等) → 排水ポンプ車の一次参集場所や配置場所の検討※ → 排水対策の検討※</p> <p>※効率的な排水活動に向けてヒアリングを通じて、各自治体と連携して検討を実施</p> <p>訓練計画の検討 → 排水計画(案)に基づいた訓練等の実施</p>

➡ : 次回幹事会(11月予定)に向けて重点的に取り組む項目