


H29・30 烏・神流川維持工事

堤防除草工



堤防除草工計画工程表 除草（2回目）集草

施工順路	堤防名	A範囲		B範囲		施工順路
		除草 施工予定日	集草 施工予定日	堤防名	除草 施工予定日	
1	烏川右岸2号堤	8月1日 ~8月2日	8月3日 ~8月7日	烏川右岸1号堤	8月1日 ~8月4日 8月7日 ~8月9日	1
2	烏川右岸3号堤その1	8月3日 ~8月4日	8月8日 ~8月10日	神流川右岸1号堤	8月2日 ~8月4日 8月10日 ~8月18日	2
3	烏川右岸3号堤その2	8月7日 ~8月8日	8月16日 ~8月18日	神流川右岸2号堤	8月21日 ~8月23日 8月25日 ~8月30日	3
4	烏川右岸3号堤その3	8月9日 ~8月10日	8月21日 ~8月23日	神流川右岸3号堤	8月23日 ~8月24日 8月31日 ~9月1日	4
5	烏川左岸5号堤	8月16日 ~8月18日	8月24日 ~8月25日	神流川右岸4号堤	9月4日 ~9月6日 9月11日 ~9月13日	5
6	烏川左岸/岩鼻崖地	8月18日 ~8月18日	8月28日 ~8月28日	神流川右岸5号堤	9月5日 ~9月8日 9月14日 ~9月15日	6
7	烏川左岸/八幡原護岸	8月21日 ~8月22日	8月29日 ~8月30日	烏川左岸1号堤	8月21日 ~8月23日 8月24日 ~8月25日	7
8	烏川左岸/角淵護岸	8月23日 ~8月24日	8月31日 ~9月1日	烏川左岸2号堤	8月21日 ~8月23日 8月26日 ~8月27日	8
9	烏川左岸4号堤	8月25日 ~8月25日	9月4日 ~9月5日	烏川左岸3号堤	8月22日 ~8月24日 8月28日 ~8月29日	9
10	烏川右岸7号堤	8月28日 ~8月29日	9月6日 ~9月8日	烏川左岸4号堤	8月23日 ~8月25日 8月28日 ~8月28日	10
11	碓氷川左岸堤	8月30日 ~8月31日	9月11日 ~9月12日	烏川右岸2号堤	8月23日 ~8月25日 8月29日 ~8月30日	11
12	碓氷川右岸2号堤	9月1日 ~9月4日	9月13日 ~9月14日	神流川左岸1号堤その1	10月2日 ~10月4日 10月4日 ~10月6日	12
13	碓氷川右岸1号堤	9月5日 ~9月6日	9月15日 ~9月19日	神流川左岸1号堤その2	10月3日 ~10月5日 10月6日 ~10月11日	13
14	烏川右岸6号堤	9月7日 ~9月8日	9月20日 ~9月21日	神流川左岸2号堤	10月4日 ~10月10日 10月11日 ~10月13日	14
15	烏川右岸/石原築堤	9月11日 ~9月12日	9月22日 ~9月25日	神流川左岸3号堤	10月5日 ~10月13日 10月13日 ~10月18日	15
16	烏川右岸/寺尾築堤	9月13日 ~9月14日	9月25日 ~9月26日	神流川左岸4号堤	10月11日 ~10月17日 10月19日 ~10月24日	16
17	烏川左岸/上佐野	9月15日 ~9月19日	9月27日 ~9月27日			
18	烏川左岸/和多多中	9月19日 ~9月19日	9月28日 ~9月28日			
19	烏川左岸/城南下	9月20日 ~9月21日	9月29日 ~10月2日			
20	烏川左岸6号堤	9月22日 ~9月25日	10月3日 ~10月4日			
21	烏川右岸/根小屋堤	9月25日 ~9月26日	10月5日 ~10月6日			
22	烏川右岸5号堤	9月27日 ~9月28日	10月10日 ~10月11日			
23	烏川右岸4号堤	9月29日 ~10月2日	10月12日 ~10月13日			
24	鑄川左岸堤	10月3日 ~10月4日	10月16日 ~10月18日			
25	鑄川右岸2号堤	10月5日 ~10月6日	10月19日 ~10月20日			
26	鑄川右岸1号堤	10月10日 ~10月11日	10月23日 ~10月24日			
27	烏川左岸/倉賀野緑地	10月12日 ~10月16日	10月25日 ~10月25日			

