

第九回 堅磐事業検討委員会 議事概要

(1) 日時 平成 29 年 8 月 31 日 (木) 10:10~11:40

(2) 会場 久慈川日立南交流センター 多目的ホール

(3) 出席者 別紙のとおり

(4) 議事概要

①出席者の確認

- 7名の委員のうち4名の出席により委員会規約第3条第2項の規定に基づき委員会の成立を報告。

②第八回堅磐事業検討委員会議事概要について【資料1】

- 事務局より資料1に基づき第八回堅磐事業検討委員会議事概要について説明。
- 審議結果
 - 第八回堅磐事業検討委員会議事概要について了承された。

③堅磐地区河道掘削工事の経過について【資料2】

- 事務局より資料2に基づき堅磐地区河道掘削工事の経過について説明。
- 審議結果
 - 堅磐地区河道掘削工事の経過について了承された。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 意見：現在の掘削範囲上流端のところに土砂が堆積しているように見える。完成した後このようなことがおきないか、確認した方が良い。
 - 回答：完成後も監視を行い、必要があれば対応する。

④モニタリング調査結果について【資料3】

- 事務局より資料3に基づきモニタリング調査結果について説明。
- 審議結果
 - モニタリング調査結果について了承された。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 質問：「サギ確認範囲」は営巣範囲だけに限定して示した方が良いのではないか。
 - 回答：これまでの調査結果との整合を考慮して検討する。
 - ◆ 質問：サギ類のコロニーの位置が年によって異なり、今年は狭い範囲に集中していた理由は何かあるのか。
 - 意見：正確なことは不明であるが、もともとこの程度の変動は普通にあることで、特に異常なことではないと考えている。

⑤H29 堅磐地区河道掘削工事等について【資料 4】

- 事務局より資料 4 に基づき H29 堅磐地区河道掘削工事等について説明。
- 審議結果
 - H29 堅磐地区河道掘削工事等について了承された。
 - 委員からの主な意見、質問等とその回答は以下のとおり。
 - ◆ 意見（欠席委員より）：11 月頃はアユの仔魚期であるため濁りが発生すると影響が大きいので、施工時は留意して欲しい。
 - 回答：掘削は陸上で実施するため、本川へ濁りが影響することは無い。念のため施工業者には再度注意しておく。
 - ◆ 意見（欠席委員より）：将来、分水路が主流になってしまうことはないか。分水路の河床材料はアユの産卵に適したものには見えないため、こちらが主流になるのはあまり好ましくない。
 - 回答：分水路の掘削高が平常時の水位程度で、本川より高いことから主流が移動する可能性は低いと考えている。
 - ◆ 意見（欠席委員より）：洪水時に掘削部河床が洗掘され、土砂が本川に流れ込むことはないか。
 - 回答：久慈川が洪水となった時の久慈川の土砂移動と同程度と考えている。
 - ◆ 意見（欠席委員より）：河道掘削範囲においては湿地・干潟などの良好な環境が形成される可能性があり、そうなれば良いことだと考えている。
 - ◆ 意見：下流側の範囲は河床をもっと下げて、平水時でも水面が形成されるようなワンドを作って欲しい。
 - 回答：掘削形状について検討する。
 - ◆ 意見：当初の頃は掘削土の取扱が問題となっていたように聞いているが、最近はどうか。
 - 回答：近年は築堤へ有効活用している。

⑥今後のモニタリング計画について【資料 5】

- 事務局より資料 5 に基づき今後のモニタリング計画について説明。
- 審議結果
 - 今後のモニタリング計画について了承された。

以上

第九回 堅磐事業検討委員会

出欠表

日時 平成 29 年 8 月 31 日（木）10:10～11:40
 会場 久慈川日立南交流センター 多目的ホール
 （9:00～10:00 まで現地視察）

(1) 委員

| | 氏名 | 所属 | 出欠 |
|----|--------|------------------------|----|
| 委員 | 池野 進 | 日本野鳥の会茨城県 会長 | ○ |
| | 小菅 次男 | 茨城生物の会 会長 | 欠 |
| | ○武若 聡 | 筑波大学システム情報系 教授 | ○ |
| | 多田 恒雄 | 茨城県鳥獣保護管理員、茨城県環境アドバイザー | ○ |
| | 土屋 圭巳 | 茨城県水産試験場内水面支場 支場長 | 欠 |
| | 徳永 幸彦 | 筑波大学生命環境系 准教授 | ○ |
| | 山口 萬壽美 | 河川水辺の国勢調査（鳥類）アドバイザー | 欠 |

敬称略 五十音順、○：委員長

(2) オブザーバー、事務局

| | 氏名 | 所属 | 出欠 |
|--------|-------|--------------------------|----|
| オブザーバー | 高杉 則行 | 久慈川漁業協同組合 代表理事組合長 | 欠 |
| | 関 慎一 | 那珂市 市民生活部 環境課 課長補佐 | ○ |
| | 佐藤 裕太 | 日立市 都市建設部 都市整備課 主事 | ○ |
| | 小瀧 孝男 | 常陸太田市 建設部 建設課長 | ○ |
| 事務局 | 八尋 裕 | 常陸河川国道事務所 所長 | ○ |
| | 武藤 健治 | 常陸河川国道事務所 副所長 | ○ |
| | 伊藤 克雄 | 常陸河川国道事務所 工務第一課長 | ○ |
| | 和田 紘希 | 常陸河川国道事務所 調査第一課長 | ○ |
| | 秋元 賢一 | 常陸河川国道事務所 久慈川下流出張所長 | ○ |
| | 大澤 祐二 | 常陸河川国道事務所 久慈川下流出張所管理第二係長 | ○ |
| | 鈴木 弘泰 | 常陸河川国道事務所 工務第一課 河川工務第一係長 | ○ |

敬称略