

平成30年7月25日(水)  
国土交通省 関東地方整備局  
霞ヶ浦導水工事事務所

## 記者発表資料

**那珂川魚類迷入試験施設の整備に着手します。**

茨城県内の4漁協と栃木県内の漁協連合(4漁協)が霞ヶ浦導水事業の那珂樋管工事差し止めを求めた訴訟は、平成30年4月27日に和解が成立しました。

これまで、魚類迷入試験施設の整備内容や整備スケジュールの概要につきましては、記者発表を行うとともに関係漁協にお示ししてきました。

今般、8月上旬から魚類迷入試験施設の整備に着手することとし、7月26日以降に所要の手続きを開始します。

### 発表記者クラブ

茨城県政記者クラブ 栃木県政記者クラブ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所  
TEL:029-822-3007(代表) / FAX:029-826-6099(代表)  
副 所 長 小池 聖彦(こいけ まさひこ)  
工 務 課 長 渡辺 健一(わたなべ けんいち)

# ➤ 那珂川魚類迷入試験施設 整備スケジュール

工 種	平成30年度												平成31年度		主な工事内容		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			
魚類調査期間																	
鮭漁期																	
作業ヤード整備																	・工事用道路の造成 ・作業ヤードの造成
仮締切設置																	・鋼矢板による仮締切（汚濁防止フェンスの設置を含む）
準備																	
地盤改良工																	・施設基礎の地盤改良
本体工																	・床掘 ・遮水矢板打設 ・コンクリート打設
仮締切撤去																	・鋼矢板仮締切の引抜き（汚濁防止フェンス撤去を含む）
後片付け																	

上記スケジュールは、各作業に要する期間を想定して作成しております。  
 実際の工事においては、天候や現場状況により変更となる場合がございます。

( 参考 )

■ 「魚類迷入試験施設の整備内容についての現地説明会」実施状況

年月日	参加漁協
平成30年6月14日(木)	那珂川第一漁協、大湫沼漁協、 那珂川北部漁協、那珂川中央漁協、那珂川南部漁協、茂木町漁協
平成30年6月15日(金)	緒川漁協 ※先方の都合により緒川漁協事務室にて説明
平成30年7月3日(火)	那珂川漁協

■ 「魚類迷入試験施設の整備スケジュール等に関する説明会」実施状況

年月日	
平成30年7月19日(木) ～ 7月20日(金)	【那珂機場での説明会参加】 那珂川第一漁協、那珂川漁協  【個別説明実施】 緒川漁協、大湫沼漁協 那珂川北部漁協、那珂川中央漁協、那珂川南部漁協、茂木町漁協