


取組のスケジュール(案)

R元年度の取組み

資料5

	1年目			2年目			3年目			4年目			5年目			
協議会	専門部会 (第1回) 平成28年 5月24日	幹事会 (第1回) 平成28年 7月13日	幹事会 (第2回) 平成28年 8月4日	専門部会 (第2回) 平成28年 10月13日	専門部会 (第3回) 平成28年 11月22日	幹事会 (第3回) 平成29年 2月1日	専門部会 (第4回) 平成29年 5月31日	幹事会 (第4回) 平成29年 11月28日	幹事会 (第5回) 平成30年 2月13日	専門部会 (第5回) 平成30年 5月24日	幹事会 (第6回) 平成30年 12月18日	幹事会 (第7回) 平成31年 2月18日	協議会 (第6回) 令和元年 5月15日	幹事会 (第8回)	幹事会 (第9回)	協議会 幹事会 平成32年度
協議内容等	現在の水害 リスクや取組 状況の共有						現在の水害 リスクや取組 状況の共有	自治体 ヒアリング の実施		現在の水害 リスクや取組 状況の共有			現在の水害 リスクや取組 状況の共有	京浜管内 4協議会 合同開催(案)		現在の水害 リスクや取組 状況の共有
		目標の設定(案) 取組方針(案)の策定		目標の設定 取組方針 の策定	相模川・金目川の洪水時における 情報伝達訓練に向けた取組 (平成29年4月27日に実施)		対策実施 フォローアップ			対策実施 フォローアップ			対策実施 フォローアップ			



■:本年度各機関連携して重点的に取り組む

□:今後各機関連携して重点的に取り組む項目