

今後のスケジュール

		平成28年度		平成29年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度						
協議会	協議会 (第1回)	平成28年6月28日	協議会 (第2回)	平成28年8月31日	協議会 (第3回)	平成29年4月28日(金)	協議会 (第4回)	平成30年4月27日(金)	協議会 (第5回)	令和元年5月30日(木)	協議会 (第6回)	令和2年5月(予定)		
		<ul style="list-style-type: none"> ・協議会設立 ・現在の水害リスクや取組状況の概要を共有 	<ul style="list-style-type: none"> ・目標の設定 ・地域の取組方針の策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度の取組内容の決定 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度の取組内容の決定 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度の取組内容の決定 								
幹事会	準備会	平成28年4月26日	幹事会 (第1回)	平成28年7月28日	幹事会 (第2回)	平成29年2月8日	幹事会 (第3回)	平成29年12月19日(火)	幹事会 (第4回)	平成30年2月15日(木)	幹事会 (第5回)	平成31年2月20日(水)	幹事会 (第6回)	令和2年2月(予定)
		<ul style="list-style-type: none"> ・設立趣旨、協議会規約(案)提案、今後の進め方等の説明 	<ul style="list-style-type: none"> ・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・目標(案)の設定 ・地域の取組方針(案)の策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関における平成28年度の取組状況の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関における平成29年度の取組状況の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関における平成29年度の取組状況の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関における平成30年度の取組状況の確認 							
協議内容等	協議会実施方法の調整													
		現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有		現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有		
			目標の設定											
			取組方針の策定	対策実施フォローアップ		対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ		

* 現時点の予定であり、変更の可能性がある。