


# H30・31 烏・神流川維持工事 計画工程表(2回目)



堤防除草工事計画工程表(2回目)

施工 順路	A 範囲		B 範囲		
	堤防名	除草第2回目・集草 実施予定日	堤防名	除草第2回目・集草 実施予定日	
1	烏川右岸2号堤	8月1日 ~8月9日	1	烏川右岸1号堤	8月1日 ~8月7日
2	烏川右岸3号堤その1	8月1日 ~8月9日	2	神流川右岸1号堤	8月2日 ~8月9日
3	烏川左岸/角瀬護岸	8月5日 ~8月17日	3	神流川左岸1号堤その2	8月17日 ~10月22日
4	烏川左岸/八幡原護岸	8月5日 ~8月17日	4	神流川左岸2号堤	8月17日 ~10月22日
5	烏川左岸5号堤	8月7日 ~8月23日	5	神流川右岸2号堤	8月26日 ~9月2日
6	烏川左岸/岩鼻崖地	8月7日 ~8月23日	6	神流川右岸3号堤	8月28日 ~9月5日
7	烏川右岸3号堤その2	8月19日 ~8月31日	7	神流川右岸4号堤	9月6日 ~9月13日
8	烏川右岸3号堤その3	8月19日 ~8月31日	8	神流川右岸5号堤	9月17日 ~9月24日
9	烏川右岸7号堤	8月23日 ~9月6日	9	烏川左岸1号堤	9月25日 ~10月8日
10	碓氷川左岸堤	8月23日 ~9月6日	10	烏川左岸2号堤	9月25日 ~10月8日
11	碓氷川右岸2号堤	8月28日 ~9月12日	11	烏川左岸3号堤	9月25日 ~10月8日
12	碓氷川右岸1号堤	8月28日 ~9月12日	12	烏川左岸4号堤	9月27日 ~10月11日
13	烏川右岸6号堤	8月28日 ~9月12日	13	烏川右岸2号堤	9月27日 ~10月22日
14	烏川右岸/石原築堤	8月30日 ~9月19日	14	神流川左岸1号堤その1	9月27日 ~10月22日
15	烏川右岸/寺尾築堤	9月5日 ~9月21日	15	神流川左岸3号堤	8月17日 ~10月25日
16	烏川左岸/上佐野	9月9日 ~9月26日	16	神流川左岸4号堤	8月17日 ~10月25日
17	烏川左岸/和田多中	9月9日 ~9月26日			
18	烏川左岸/城南下	9月9日 ~9月26日			
19	烏川左岸6号堤	8月30日 ~9月14日			
20	烏川右岸/根小屋堤	9月12日 ~10月17日			
21	烏川右岸5号堤	9月12日 ~10月17日			
22	烏川右岸4号堤	9月12日 ~10月17日			
23	釜川左岸堤	9月12日 ~10月17日			
24	釜川右岸2号堤	9月30日 ~10月24日			
25	釜川右岸1号堤	9月30日 ~10月24日			
26	烏川左岸/倉賀野緑地	10月4日 ~10月26日			

※   は高水敷除草を含みます。  
 ※ 実施予定日は、天候等により変更となる場合があります。

