

参考資料－6

第51回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

2021年2月17日

2021年度の協議会と各組織の予定

【2021年度スケジュール】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会および運営委員会							●				●	
生態系モニタリング専門委員会					●				●			
維持管理・環境管理専門委員会		●		●		●		●				●
維持管理活動	14日(水) ：植生管理	12日(水) ：植生管理	16日(水) ：植生管理			8日(水) ：植生管理 30日(木) ：植生管理 「秋イベント事前準備」		10日(水) ：植生管理	8日(水) ：植生管理	19日(水) ：巡視 「2022年度維持管理内容検討」		
マーケットリサーチ									8~10日 ：エコプロ2021			
適宜実施												
協働・連携	北つばさ小学校		上旬：環境学習① ：環境学習②								●	
	桶川西高校	29日(祝・木) かわじまはるかゼウォーク	8日(日)おかげわ春のふれあいフェスタ					2日(土) (予備日3日(日)) 秋イベント：科学部・放送部協力依頼	上旬 ：上尾市パネル展 23日(祝・火) ：川島町農業商工祭			
	専修大学		オリエンテーション	成果発表	表彰式			2日(土) (予備日3日(日)) 秋イベント：成果反映				
	NPO・民間企業等					15日：(公財)サイサン環境保全基金助成申請〆切						
適宜実施												
広報ワーキング										●		
イベント実行委員会		●		●		●		●				●
普及啓発活動	協議会主催	3日(土) ：合同観察会(予備日4日)	22日(土) ：散策イベント	19日(土) ：ミドリシジミ観察・下池植生管理			11日(土) ：散策イベント	2日(土) (予備日3日(日)) 秋イベント			15日(土) ：散策イベント	
	自治体主催	29日(祝・木) かわじまはるかゼウォーク	8日(日)おかげわ春のふれあいフェスタ						上旬 ：上尾市パネル展 23日(祝・火) ：川島町農業商工祭			
	民間主催	実施なし										

参考. 荒川太郎右衛門地区自然再生事業ロードマップ

ロードマップ

年度		2003~2007 (H15~H19)	2008~2011 (H20~H23)	2012~2019 (H24~H31/R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023~ (R5~)
事業計画		自然再生全体構想 (2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂)						
		自然再生事業実施計画書 (荒川上流2011.1公表)			管理・活用計画の検討		管理・活用計画に基づく運営	
自然再生整備	上池		試験掘削 呑口整備	本施工 (~2015) 開放水面整備、湿地整備	工事完了 (荒川上流)	植生管理	事業完了	出水による流入・攪乱や ハンノキ再生、 維持管理などにより 目標種の追加出現や 個体数増加を想定
	中池			本施工 (2017) 通路整備		広場の 在来種草地形成		
	下池		試験掘削 移植	本施工 (~2019) ハンノキ生育地整備		ハンノキ再生		
モニタリング	整備地		生物相調査 (目標種の確認に留意)		モニタリング 計画検討	目標種調査		目標種調査 (協議会や外部協力者、市民による調査)
	地区全体	生物相調査	目標種調査試行			目標種調査		河川水辺の国勢調査として実施
体制・行動計画				マーケットリサーチ	体制・行動計画の確立		自然再生地の 管理・活用	
普及啓発				助成金を活用したイベント等を開催			普及啓発活動 (自立した体制で実施)	