

## 資料－9

第52回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

2022年3月1日

# 2022年度の協議会と各組織の予定

# 【2022年度スケジュール】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会および運営委員会											●	●
生態系モニタリング専門委員会										●		
維持管理・環境管理専門委員会			年間の維持管理計画やサイサン環境保全基金助成申請内容について検討（申請×切は8月15日）			年度中間での報告のため開催		年間の維持管理に係る振り返りと次年度の維持管理方針を確認するため開催。				
維持管理活動	13日（水） ：植生管理	18日（水） ：植生管理	15日（水） ：植生管理	現地状況に応じて実施する可能性があります。		7日（水） ：植生管理	20日（木） ：植生管理	9日（水） ：植生管理	7日（水） ：植生管理	11日（水） ：植生管理 18日（水） ：巡視		
（多様な主体の参画）	13日（水） ：維持管理&観察会		18日（土） ：維持管理（下池）&観察会（ミドリシジミ観察）			7日（水） ：維持管理&観察会			7日（水） ：維持管理&観察会			
マーケットリサーチ							適宜実施			7~9日 ：エコプロ2022		
協働・連携	北つば 校小は 学さ	上旬：環境学習① ：環境学習②	中旬：環境学習③			中旬 ：環境学習④					上旬 ：環境学習⑤	
	桶川西 高校	29日（祝・金） かわじまはるか ぜウォーク	8日（日）おけがわ春の ふれあいフェスタ				11日（土） （予備日2日 （日） 秋イベント：科学 部・放送部協力依 頼	上旬 ：上尾市パネル展 23日（祝・水） ：川島町農業商工 祭				
	イ東 学京 校専 門デ ザ					ビジュアルデザイン科3年生の第二期（9月～11月）の期間中に、連携講義としてパンフレット制作を行う予定。講義スケジュール・内容は今後学校と調整。						
	NPO・ 民間企 業等							適宜実施				
イベント実行委員会 （広報ワーキング）		4～10月のイベントについて検討 するため開催		10月以降のイベントについ て検討するため開催			適宜実施		年間のイベントに係る振り返りと次年度 の方針を確認するため開催。			
普及啓発 活動	協議会 主催	13日（水） ：維持管理&観察会		18日（土） ：維持管理（下池）&観察会（ミドリシジミ観察）			7日（水） ：維持管理&観察会	11日（土） ：秋イベント （予備日2日）		7日（水） ：維持管理&観察会		
	自治体 主催	29日（祝・金） ：川島町 「かわじまはるか ぜウォーク」	8日（日） ：桶川市 「おけがわ春の ふれあいフェスタ」					上旬 ：上尾市パネル展 23日（祝・水） ：川島町農業商工 祭				
	民間 主催							適宜実施				
各委員	自然再生活動に寄与する内容を適宜実施（注：事前に会長と関係する委員会委員長の了解を得て実施、事後に協議会に報告 ～第39-40回協議会決定事項～）											

# 参考. 荒川太郎右衛門地区自然再生事業ロードマップ

## ロードマップ

年度		2003~2007 (H15~H19)	2008~2011 (H20~H23)	2012~2019 (H24~H31/R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023~ (R5~)
事業計画		自然再生全体構想 (2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂)						
		自然再生事業実施計画書 (荒川上流2011.1公表)			管理・活用計画の検討		管理・活用計画に基づく運営	
自然再生整備	上池		試験掘削 呑口整備	本施工 (~2015) 開放水面整備、湿地整備	工事完了 (荒川上流)	植生管理	事業完了	出水による流入・攪乱や ハンノキ再生、 維持管理などにより 目標種の追加出現や 個体数増加を想定
	中池			本施工 (2017) 通路整備		広場の 在来種草地形成		
	下池		試験掘削 移植	本施工 (~2019) ハンノキ生育地整備		ハンノキ再生		
モニタリング	整備地		生物相調査 (目標種の確認に留意)		モニタリング 計画検討	目標種調査		目標種調査 (協議会や外部協力者、市民による調査)
	地区全体	生物相調査		生物相調査 (3年サイクル)		目標種調査		河川水辺の国勢調査として実施
体制・行動計画				マーケットリサーチ	体制・行動計画の確立		自然再生地の 管理・活用	
普及啓発				助成金を活用したイベント等を開催			普及啓発活動 (自立した体制で実施)	