

2021年度の協議会と本委員会の予定

【2021年度スケジュール】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会および運営委員会							●				●	
生態系モニタリング専門委員会					●				●			
維持管理・環境管理専門委員会			4日(金)	●		●		●				●
維持管理活動	14日(水) : 植生管理	19日(水) : 植生管理	16日(水) : 植生管理	本田航空の中池除草(調整中)		8日(水) : 植生管理	21日(木) : 植生管理 「秋イベント事前準備」	10日(水) : 植生管理	8日(水) : 植生管理	19日(水) : 巡視 「2022年度維持管理内容検討」		
マーケットリサーチ	20日(火): A ショッピングセンター 22日(木): A高校	21日(金): 川島町 26日(水): O市理科・環境教育研究部会							8~10日 : エコプロ2021			
適宜実施												
協働・連携	つばさ北小学校	10日(月): 環境学習① 12日(水): 環境学習②	22日(火) 予備日24日(木) または7月2日(金): 環境学習③								●: 環境学習④ (サクラソウ移植等)	
	桶川西高等学校	29日(祝・木) かわじまはるかぜウォーク (中止)						23日(土) (予備日24日(日)) 秋イベント: 科学部・放送部協力依頼	23日(祝・火) : 川島町農業商工祭			
	東京専門学校	26日(水): 事前打合せ	15日(火): オリエンテーション	6日(火): 成果発表			23日(土) (予備日24日(日)) 秋イベント: 成果反映	表彰式				
	NPO・民間企業等			16日: (公財)サイサン環境保全基金 助成申請〆切								
適宜実施												
広報ワーキング											●	
イベント実行委員会			4日(金)	●		●		●				●
普及啓発活動	協議会主催	3日(土) : 合同観察会 (予備日4日)	22日(土) : 散策イベント(ネイチャースナップカメラマン) (中止)	19日(土) : ミドリシジミ観察・下池植生管理 (中止 予定)			11日(土) : 散策イベント	23日(土) (予備日24日(日)) 秋イベント		15日(土) : 散策イベント		
	自治体主催	29日(祝・木) かわじまはるかぜウォーク (中止)	9日(日) おけがわ春のふれあいフェスタ (中止)			●: 太郎右衛門の自然探検講座(仮) ※日付未定・調整中		上旬 : 上尾市パネル展 23日(祝・火) : 川島町農業商工祭				
	民間主催											
適宜実施												

参考. 荒川太郎右衛門地区自然再生事業ロードマップ

ロードマップ

年度		2003~2007 (H15~H19)	2008~2011 (H20~H23)	2012~2019 (H24~H31/R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023~ (R5~)
事業計画		自然再生全体構想 (2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂)						
		自然再生事業実施計画書 (荒川上流2011.1公表)			管理・活用計画の検討		管理・活用計画に基づく運営	
自然再生整備	上池		試験掘削 呑口整備	本施工 (~2015) 開放水面整備、湿地整備	工事完了 (荒川上流)	植生管理		事業完了
	中池			本施工 (2017) 通路整備		広場の 在来種草地形成		
	下池		試験掘削 移植	本施工 (~2019) ハンノキ生育地整備		ハンノキ再生		
モニタリング	整備地		生物相調査 (目標種の確認に留意)		モニタリング 計画検討	目標種調査		目標種調査 (協議会や外部協力者、市民による調査)
	地区全体	生物相調査	目標種調査試行			生物相調査 (3年サイクル)		河川水辺の国勢調査として実施
体制・行動計画				マーケットリサーチ	体制・行動計画の確立		自然再生地の 管理・活用	
普及啓発				助成金を活用したイベント等を開催			普及啓発活動 (自立した体制で実施)	