

神奈川県移動性向上プロジェクト <スケジュール>

検討内容	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
障害要因整理	■									
障害箇所抽出方針	■									
(暫定)障害箇所の抽出		●	■							
パブコメ等の実施					■					
補足調査の実施				■						
障害箇所の抽出					■					
対策検討								●		
委員会開催			● 11/10 第一回委員会	● 第二回委員会			● 第三回委員会			
公表					●		●			
(仮)道路行政マネジメント を实践する委員会			● 11/25 第一回委員会							