

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月11日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6荒川調節池工事事務所用地調査点検等技術業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 用地調査等の工程管理補助 2. 調査書等の点検・調整(土地) 3. 調査書等の点検・調整(建物、工作物等、営業その他、消費税等) 4. 用地関係資料の作成等 5. 所要作業時間等調査 6. 数量の精算
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	9,185,000円(税込み)
変更金額	±0円(税込み)
変更後の契約金額	9,185,000円(税込み)
変更理由	1. 用地調査等の工程管理補助 仕切堤工事予定地内に存する建物等の調査について、用地調査等の打合せに立ち会わせてため追加した。 2. 調査書等の点検・調整(土地) 仕切堤工事予定地内に存する土地の権利者確認調査について、追跡調査及び点検が必要となったため追加した。 3. 調査書等の点検・調整(建物、工作物等、営業その他、消費税等) 仕切堤工事予定地内に存する建物、工作物等、営業その他及び消費税等について、再算定を行う必要が生じたため追加した。 4. 用地関係資料の作成等 ①仕切堤及び対岸堤工事予定地における、業務に必要な図面作成の依頼をしたため追加した。 ②仕切堤及び対岸堤工事予定地における、図面の出力・折り込みの依頼をしたため追加した。 5. 所要作業時間等調査 本業務における所要作業時間等の調査を依頼したため追加した。 6. その他業務実施の結果、数量の増減が生じたため、数量の精算を行った。