

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町 2 - 2 8 - 3
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 荒川橋りょう周辺築堤影響対策検討業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. BIM/CIM適用業務 (増) 本業務は、発注者指定型のBIM/CIM適用業務であり、元特記仕様書第 2 6 条 のとおり「BIM/CIM実施計画書」に基づいた見積書の妥当性を確認したため、 BIM/CIM適用業務に要する費用を計上するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ BIM/CIM適用業務 (増)