

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 荒川第二調節池越流堤等設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 条件明示チェックシートの作成 (増) 条件明示チェックシートを作成する必要が生じたため増工する。 2. BIM CIM 適用業務 (増) 本業務は発注者指定のBIM/CIM 適用業務であり、元特記仕様書第 2 7 条の「BIM/ CIM 実施計画書」に基づいた見積書の妥当性を確認したため、元特記仕様書第 2 7 条 4 項に基づき、BIM/CIM 適用業務に要する費用を増工する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 2 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 条件明示チェックシートの作成 (増) ・ BIM CIM 適用業務 (増)