

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	日本工営(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5・6荒川第二・三調節池環境モニタリング調査業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 地下水位等のモニタリング調査(増) 通信型水位計の不具合に伴う作業が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>2. 樹木調査(増) 荒川第二・三調節池整備に係る樹木採取処分方法を検討するための調査、資料整理を実施する必要が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>3. ノニガナ発芽試験(増) 環境保全措置の一環として播種等実施する可能性があるノニガナについて、適切な播種時期等の把握のために発芽試験を行う必要が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>4. 大気環境モニタリング調査(増) 最新の工事計画及び気象条件より、大気環境のモニタリング調査対象地点において、建設機械の稼働等による影響が大きいと想定されることから、大気環境の調査を実施する必要が生じたため、数量(増)を行う。</li><li>5. 水質モニタリング調査(増) 最新の工事計画の変更を踏まえて、裸地面積の増により、工事による影響が最大になると想定されることから、河川の水質モニタリング調査を実施する必要が生じたため、数量(増)を行う。</li></ol>
履行期間(自)	令和 5年12月15日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	46,860,000円(税込み)
変更金額	+ 18,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,120,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 地下水位等のモニタリング調査(増)</li><li>2. 樹木調査(増)</li><li>3. ノニガナ発芽試験(増)</li><li>4. 大気環境モニタリング調査(増)</li><li>5. 水質モニタリング調査(増)</li></ol>