

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R7荒川調節池工事事務所用地調査点検等技術業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内(関連事業箇所を含む)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	用地交渉に係る交渉記録簿の作成、用地調査等業務に関する工程の管理、立ち会い及び成果物の点検、その他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	15,609,000円(税込み)
変更金額	+ 1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,929,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 用地測量業務 仕切堤買収地の分筆及び周囲堤平方地区の借地のため復元測量が必要となり、また、今後の用地買収等工程検討のために現在計画中の第三越流堤予定地における土地登記簿及び権利者の調査が必要となったが、分筆登記や工程検討に急を要しており、かつ、用地測量単体で発注するほどの規模でなかったため、本業務に追加した。</p> <p>2. 用地調査等の業務成果品の点検・調製 JR川越線架け替え箇所について、工程上、今年度に用地調査を行うことが困難となったため、削除した。</p> <p>3. 工程管理補助、資料作成、図面作成、記録簿等の作成、資料収集調査及び図面出力 仕切堤地権者に対する用地交渉のための資料や今後の用地買収箇所(第三越流堤)付近の土地履歴とりまとめ等が必要となり、資料作成の数量が増加した。また、その他の数量についても、実績に合わせて増減を行った。</p>