

単 価 合 意 書

令和7年6月26日に契約したR6荒川第二調節池地盤改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月27日

発注者 住所 埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 荒川調節池工事事務所長

米沢 拓繁

受注者 住所 東京都千代田区神田東松下町4-1番地2

氏名 株式会社植木組 東京本店

常務執行役員本店長 植木 大吾

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		223,896,768	
地盤改良工						
		式	1		223,389,018	
固結工(ICT)						
		式	1		223,389,018	
スリ-攪拌(ICT)						
		式	1		222,510,584	
排土処理						
		式	1		878,434	
仮設工						
		式	1		507,750	
工事用道路工						
		式	1		507,750	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		507,750	
直接工事費						
		式	1		223,896,768	
共通仮設費						
		式	1		51,241,521	
共通仮設費						
		式	1		37,046,772	
運搬費						
		式	1		23,687,481	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		22,808,469	
仮設材運搬費						
		式	1		879,012	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		11,523,716	
土質等試験費						
		式	1		112,143	
地質調査費						
		式	1		10,356,645	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,054,928	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,835,575	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		14,194,749	
純工事費						
		式	1		275,138,289	
現場管理費						
		式	1		55,977,253	
工事原価						
		式	1		331,115,542	
一般管理費等						
		式	1		46,264,458	
工事価格						
		式	1		377,380,000	
消費税相当額						
		式	1		37,738,000	
工事費計						
		式	1		415,118,000	