

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R7荒川調節池工事事務所施工体制調査業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	荒川調節池工事事務所管内における工事実施の施工プロセス検査及び施工体制調査を行うものであり、調査職員を支援し当該発注工事の円滑な履行及び品質確保の業務支援を行う。 ・施工プロセス検査 一式 ・施工体制調査 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	19,635,000円(税込み)
変更金額	+ 2,013,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,648,000円(税込み)
変更理由	1. 執務場所の変更 当初は庁舎内としていたが、執務環境改善の観点から庁舎外とすることとする。 2. 履行期間 工期については、元設計のとおりとし、令和8年3月31日までとする。