

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R7・R8 荒川調節池工事事務所工事監督支援業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	荒川調節池工事事務所管内に関する工事实施の監督補助を行い、契約の履行に必要な資料作成や施工状況の照合、地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料作成、工事検査の臨場等の業務支援を行う。 ・工事監督支援 一式 ・工事管理 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	128,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,761,000円 (税込み)
変更後の契約金額	131,758,000円 (税込み)
変更理由	オンライン電子納品の実施。 執務場所の変更。