

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R7・R8荒川調節池工事事務所積算技術業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	荒川調節池工事事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面、数量総括表、積算資料、積算システムへの積算データの入力等の業務支援を行う。 ・工事積算一式
履行期間(自)	令和 7年 4月11日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	118,094,900円(税込み)
変更金額	+ 12,997,490円(税込み)
変更後の契約金額	131,092,390円(税込み)
変更理由	工事発注計画の見直し。