

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 8 荒川調節池工事事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内（関連事業箇所を含む）
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地交渉に係る交渉記録簿の作成、用地調査等業務に関する工程の管理、立ち 会い及び成果物の点検、その他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0, 8 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 8 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仕切堤工事予定地内の土地に関する改葬の補償金及び移転雑費補償金につい て、今年度補償契約を締結するにあたり、令和 8 年度単価での再算定を行う必要 が生じたため再算定業務を追加した。 2. 資料作成、図面作成、記録簿等の作成及び図面出力の実績の反映と今後の見 込みについての精査を行ったうえで、各項目について増減を行った。 なお、図面出力の歩掛については令和 8 年 6 月 1 1 日に日本振興株式会社東京支 店から受領した見積書の内容を採用するものとする。