

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	日本振興(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6 荒川調節池工事事務所用地調査点検等技術業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 調査書等の点検・調整(建物、工作物等、営業その他、消費税等) 2. 再算定業務(建物、工作物等、営業その他) 3. 用地関係資料の作成等 4. 復元測量 5. 数量の精算
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	9,185,000円(税込み)
変更金額	+ 1,518,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,703,000円(税込み)
変更理由	1. 調査書等の点検・調整(建物、工作物等、営業その他) 仕切堤工事予定地内に存する建物、工作物、動産及びその他通損等の再算定について点検を行った結果、数量が増減した。 2. 再算定業務(建物、工作物等、営業その他) 令和6年度に補償額を提示する案件の補償額算定において、再算定を行う必要が生じたため、仕切堤工事予定地内に存する建物、工作物、動産及びその他通損等について、再算定業務を追加した。 3. 用地関係資料の作成等 対岸堤及び仕切堤工事予定地の資料作成(定型・非定型)について、点検に必要な資料作成等の依頼をしたため、数量が増加した。 4. 復元測量 仕切堤工事予定地において、用地幅杭が亡失した箇所が多数あり、表示登記の際に登記官が現地調査を行うことから、現地を復元する必要が生じたため、復元測量を追加した。 5. その他業務実施の結果、数量の増減が生じたため、数量の精算を行った。