

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第〇回**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月31日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R6東京外環環境調査検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)の東名JCT周辺地域から大泉JCT目白道りIC周辺地域
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	数量変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	216,370,000 円(税込み)
変更金額	46,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	263,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 大気質調査 東名JCTや大泉JCTで工事が引き続き行われたことに伴い、調査箇所が増加したため、大気質調査を増工する。 2. 騒音及び振動調査 東名JCTや大泉JCTで工事が引き続き行われたことに伴い、調査箇所が増加したため、騒音及び振動調査を増工する。 3. 機械損料 上記調査の増工に伴い、機械損料を増工する。 4. 分析費 上記調査の増工に伴い、分析費を増工する。 5. 情報共有システム使用料 土木工事等の情報共有システムガイドラインに基づき、情報共有システム使用料を追加する。 6. 仮設費および消耗品費 大気質調査、騒音及び振動調査の実施に伴い、電源供給等が必要となったため、仮設費および消耗品費を追加する。 7. 廃棄物関連資料の収集整理 廃棄物等の事後調査の報告に向けた対応すべき事項を整理するため、副産物関連資料の収集整理を追加する。 8. 公開用成果品作成 報告書の動植物生息地・個人情報等の非公開情報をマスキングするため、公開用成果品作成を追加する。