

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月17日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業務の名称	R6東京外環地下水保全検討業務
業務場所	東京外かく環状道路（関越～東名）
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 地下水流動保全工の維持管理に関する検討 一式
履行期間（自）	令和6年7月17日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	29,997,000 円（税込み）
変更金額	2,178,000 円（税込み）
変更後の契約金額	32,175,000 円（税込み）
変更理由	1. 地下水流動保全工の維持管理に関する検討 中央JCT地区において、地下水流動保全工の適切な維持管理を行うため、応急防護措置の検討を追加増工する。