

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者名	協和補償コンサルタント(株)
契約業者の住所	群馬県高崎市並榎町115
業務の名称	R6東京外環用地調査点検等技術(その1)業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	補償関係コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	6,787,000 円(税込み)
変更金額	374,000 円(税込み)
変更後の契約金額	7,161,000 円(税込み)
変更理由	関係者の事情により実施できなかった業務が発生した一方で、前年度未契約案件の再算定業務、物価修正のため、数量に増減が生じたものである。