

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月23日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	53,911,000 円(税込み)
変更金額	4,246,000 円(税込み)
変更後の契約金額	58,157,000 円(税込み)
変更理由	1. 既設構造物の安全性照査に向けた前提条件整理(増工) 関係機関協議により、既設構造物の安全性照査に向けた前提条件を整理する必要が生じたため、増工する。