

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月10日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	R7東京外環用地調査等業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所施行の東京外かく環状道路事業のうち、東都練馬区上石神井南町から同区関町南一丁目地先において物件調査等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	23,980,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	23,980,000 円(税込み)
変更理由	建物等調査について、建物等所有者から現地調査の了解を得るための事前調整に2ヶ月程度の期間を要したため、現在の履行期間である令和7年12月26日までに業務の履行が完了しない見通しとなったことから、履行期間を令和8年2月27日まで変更するものである。