

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月20日
契約業者名	日本工営都市空間株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	R7東京外環用地調査等業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所施行の東京外かく環状道路事業のうち、東都練馬区上石神井南町から同区関町南一丁目地先において物件調査等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	23,980,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	23,980,000 円(税込み)
変更理由	本業務の調査対象店舗に係る営業調査において、必要資料が総勘定元帳、仕入帳、各必要経費の領収書等の多岐にわたり、当該店舗のみでなく本社からの提供も要し、当該店舗における提供資料の準備・仕分け、また、提供された資料が調査算定に必要な情報を具備しているかを調整しつつ進めたため、調査算定に必要な資料の収集に3ヶ月程度の不測の期間を要し、現在の履行期間である令和8年2月27日までに業務の履行が完了しない見通しとなったことから、履行期間を令和8年5月29日まで変更するものである。