

## (第〇回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月29日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R8東京外環環境調査検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状道路(関越～東名)の工事施工に伴う周辺環境への影響を把握するため、工事工程等を踏まえた環境調査の検討及び環境調査を実施し、周辺環境の保全に資することを目的とする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	184,030,000 円(税込み)
変更金額	43,923,000 円(税込み)
変更後の契約金額	227,953,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 大気質調査 中央JCT や大泉JCT で工事が引き続き行われたことに伴い、調査地点数・期間が増加したため、大気質調査を増工する。</p> <p>2. 騒音及び振動調査 東名JCT や中央JCT、大泉JCT で工事が引き続き行われたことに伴い、調査地点数・期間が増加したため、騒音及び振動調査を増工する。</p> <p>3. 気象測定 事後調査の報告に際し、一般環境大気測定局で測定される風向・風速と、大気質調査箇所の風向・風速の整合性を確認するため、気象測定を追加する。</p> <p>4. 機械損料 上記調査の増工に伴い、機械損料を増工する。</p> <p>5. 分析費 上記調査の増工に伴い、分析費を増工する。</p> <p>6. 仮設費及び消耗品費 大気質調査、騒音及び振動調査の実施に伴い、電源供給等が必要となったため、仮設費及び消耗品費を追加する。</p>