

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	R7東京外環構造検討業務パシフィックコンサルタンツ・先端建設技術センター設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7東京外環構造検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1.北側換気所仮設修正設計 一式
履行期間(自)	令和7年6月5日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	39,985,000 円(税込み)
変更金額	11,242,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,227,000 円(税込み)
変更理由	1.北側換気所仮設修正設計 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、北側換気所の仮設修正設計を追加増工する。