

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月18日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都中央区晴海二丁目5番24号
業務の名称	R7東京外環大泉JCT施工計画検討他業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 東映通り復旧設計 一式 2. BIM/CIMモデル作成・活用 一式
履行期間(自)	令和7年7月11日
履行期間(至)	令和8年9月18日
変更前の契約金額	45,452,000 円(税込み)
変更金額	13,332,000 円(税込み)
変更後の契約金額	58,784,000 円(税込み)
変更理由	1. 東映通り復旧設計 大泉JCT地区において、関係機関との協議の結果、函渠工事のために切り回している東映通りを暫定形で復旧することになったため、東映通り復旧設計を追加増工する。 2. BIM/CIMモデル作成・活用 本業務はBIM/CIM適用業務(発注者指定型)であり、受注者から提出のあった、実施計画書に基づいて、大泉JCT地区における比丘尼橋上流調節池の3次元モデル作成・修正等を追加増工する。