

(再評価)

国道468号 首都圏中央連絡自動車道 【金沢～戸塚】

〔高速横浜環状南線〕

平成21年11月24日

国土交通省 関東地方整備局

東日本高速道路株式会社

(事業全体)
費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
国道468号	一般国道468号 首都圏中央連絡 自動車道 (金沢～戸塚)	L = 8.9 km	高規格幹線道路	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
44,200～50,300	6	国土交通省 関東地方整備局 東日本高速道路(株)

費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成21年度		
単純合計	4,125億円	678億円	4,803億円
うち残事業分	3,256億円	678億円	3,934億円
基準年における 現在価値 (C)	3,786億円	231億円	4,017億円
うち残事業分	2,769億円	231億円	3,000億円

便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成21年度			
供用年	平成28年度			
単年便益 (初年便益)	373億円	27億円	10億円	410億円
基準年における 現在価値 (B)	6,230億円	441億円	170億円	6,841億円
うち残事業分	6,230億円	441億円	170億円	6,841億円

結 果

費用便益比（事業全体）	1.7
経済的純現在価値（事業全体）	2,824億円
経済的内部収益率（事業全体）	6.7%
費用便益比（残事業）	2.3
経済的純現在価値（残事業）	3,841億円
経済的内部収益率（残事業）	9.9%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

感 度 分 析（事業全体）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B / C）
交通量	44,200 ~ 50,300	± 10%	1.6 ~ 1.8
事業費	4,125億円	± 10%	1.6 ~ 1.9
事業期間	28年	± 2年	1.6 ~ 1.8

感 度 分 析（残事業）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B / C）
交通量	44,200 ~ 50,300	± 10%	2.1 ~ 2.4
事業費	3,256億円	± 10%	2.1 ~ 2.5
事業期間	7年	± 2年	2.1 ~ 2.3

交通状況の変化

事業名： 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚）（事業全体）


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新築・改築道路 (バイパス等) :8.9km	交通量	[台/日]	0	48,447	
	走行時間	[分]	0	12	
	走行時間費用	[億円/年]	0	105.85	
主な周辺道路	(主)原宿六浦線 :13.9km	交通量	[台/日]	26,836	25,637
		走行時間	[分]	46	44
		走行時間費用	[億円/年]	150.27	134.87
	(市)環状3号線 :11.1km	交通量	[台/日]	20,838	17,069
		走行時間	[分]	32	30
		走行時間費用	[億円/年]	126.28	94.77
	一般国道1号 :15.7km	交通量	[台/日]	43,250	41,091
		走行時間	[分]	32	31
		走行時間費用	[億円/年]	283.01	245.48
	(主)横浜鎌倉線 :17.0km	交通量	[台/日]	26,238	24,327
		走行時間	[分]	63	59
		走行時間費用	[億円/年]	392.75	353.71
一般国道16号保 土ヶ谷B P :10.9km	交通量	[台/日]	119,996	114,110	
	走行時間	[分]	22	22	
	走行時間費用	[億円/年]	399.66	354.02	
その他道路合計 : 1,873.6km	走行時間費用	[億円/年]	19,195	18,870	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A-B)
合計:	1,951.1km	走行時間短縮便益 [億円/年]	20,547	20,159	388.32

- 1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- 5： 主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面() に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名: 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道 (金沢～戸塚)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成21年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	(H42)
		複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
Q - V式と転換率式の併用による配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の採択理由		小規模事業である	
		山間部海岸部で併行道路が少ない	
その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Q _{max} ～Q _{min})以上の路線、交通容量(Q _{min} ～Q _{max})の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
	その他()		

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	面的に考慮	
			対象路線のみ考慮	
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		
その他 ()				
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮			
	中央分離帯の有無を考慮しない			
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない			
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名：一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚）

(4)

		項目	チェック欄
費用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	
		標準投資パターンを採用	
		その他()	
	維持管理費	東日本高速道路(株)の維持管理計画に基づいて設定	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	
	その他		
4. その他			
上記のほか、B / Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

費用の現在価値算定表
(全事業)

箇所名:一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-28年目	S 63	2.2788	94.0	1.04	2.30	-	-
-27年目	H 1	2.1911	96.7	2.65	5.49	-	-
-26年目	H 2	2.1068	99.1	4.33	8.42	-	-
-25年目	H 3	2.0258	101.8	5.02	9.13	-	-
-24年目	H 4	1.9479	103.1	5.46	9.43	-	-
-23年目	H 5	1.8730	103.5	4.81	7.96	-	-
-22年目	H 6	1.8009	103.4	4.45	7.08	-	-
-21年目	H 7	1.7317	102.8	5.31	8.18	-	-
-20年目	H 8	1.6651	102.3	5.70	8.48	-	-
-19年目	H 9	1.6010	103.3	40.56	57.46	-	-
-18年目	H 10	1.5395	102.8	57.57	78.80	-	-
-17年目	H 11	1.4802	101.3	48.67	65.00	-	-
-16年目	H 12	1.4233	99.7	34.99	45.66	-	-
-15年目	H 13	1.3686	98.4	117.57	149.46	-	-
-14年目	H 14	1.3159	96.6	75.21	93.64	-	-
-13年目	H 15	1.2653	95.4	88.35	107.10	-	-
-12年目	H 16	1.2167	94.4	56.91	67.04	-	-
-11年目	H 17	1.1699	93.2	61.86	70.97	-	-
-10年目	H 18	1.1249	92.5	89.76	99.77	-	-
-9年目	H 19	1.0816	91.7	39.87	42.98	-	-
-8年目	H 20	1.0400	91.4	48.59	50.53	-	-
-7年目	H 21	1.0000	91.4	70.26	70.26	-	-
-6年目	H 22	0.9615	91.4	86.86	83.52	-	-
-5年目	H 23	0.9246	91.4	503.57	465.60	-	-
-4年目	H 24	0.8890	91.4	574.27	510.53	-	-
-3年目	H 25	0.8548	91.4	781.96	668.42	-	-
-2年目	H 26	0.8219	91.4	845.81	695.17	-	-
-1年目	H 27	0.7903	91.4	463.96	366.67	-	-
供用開始年度	H 28	0.7599	91.4			13.32	10.12
1年目	H 29	0.7307	91.4			13.35	9.76
2年目	H 30	0.7026	91.4			13.39	9.40
3年目	H 31	0.6756	91.4			13.42	9.07
4年目	H 32	0.6496	91.4			13.45	8.74
5年目	H 33	0.6246	91.4			13.48	8.42
6年目	H 34	0.6006	91.4			13.56	8.15
7年目	H 35	0.5775	91.4			13.60	7.85
8年目	H 36	0.5553	91.4			13.63	7.57
9年目	H 37	0.5339	91.4			13.77	7.35
10年目	H 38	0.5134	91.4			13.80	7.09
11年目	H 39	0.4936	91.4			13.88	6.85
12年目	H 40	0.4746	91.4			13.91	6.60
13年目	H 41	0.4564	91.4			13.94	6.36
14年目	H 42	0.4388	91.4			13.97	6.13
15年目	H 43	0.4220	91.4			13.99	5.91
16年目	H 44	0.4057	91.4			13.86	5.62
17年目	H 45	0.3901	91.4			13.88	5.41
18年目	H 46	0.3751	91.4			13.87	5.20
19年目	H 47	0.3607	91.4			13.86	5.00
20年目	H 48	0.3468	91.4			13.82	4.79
21年目	H 49	0.3335	91.4			13.81	4.61
22年目	H 50	0.3207	91.4			13.77	4.41
23年目	H 51	0.3083	91.4			13.76	4.24
24年目	H 52	0.2965	91.4			13.72	4.07
25年目	H 53	0.2851	91.4			13.71	3.91
26年目	H 54	0.2741	91.4			13.67	3.75
27年目	H 55	0.2636	91.4			13.66	3.60
28年目	H 56	0.2534	91.4			13.62	3.45
29年目	H 57	0.2437	91.4			13.61	3.32
30年目	H 58	0.2343	91.4			13.57	3.18
31年目	H 59	0.2253	91.4			13.56	3.06
32年目	H 60	0.2166	91.4			13.52	2.93
33年目	H 61	0.2083	91.4			13.51	2.81
34年目	H 62	0.2003	91.4			13.47	2.70
35年目	H 63	0.1926	91.4			13.42	2.58
36年目	H 64	0.1852	91.4			13.42	2.48
37年目	H 65	0.1780	91.4			13.37	2.38
38年目	H 66	0.1712	91.4			13.37	2.29
39年目	H 67	0.1646	91.4			13.32	2.19
40年目	H 68	0.1583	91.4			13.32	2.11
41年目	H 69	0.1522	91.4			13.27	2.02
42年目	H 70	0.1463	91.4			13.26	1.94
43年目	H 71	0.1407	91.4			13.22	1.86
44年目	H 72	0.1353	91.4			13.21	1.79
45年目	H 73	0.1301	91.4			13.17	1.71
46年目	H 74	0.1251	91.4			13.16	1.65
47年目	H 75	0.1203	91.4			13.12	1.58
48年目	H 76	0.1157	91.4			13.11	1.52
49年目	H 77	0.1112	91.4	-617.48	-68.66	13.07	1.45
合計				3507.89	3786.38	677.51	230.98
単純事業費計				4125.37		677.51	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名： 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚）（全事業）

年度 （事業年） H 21	総走行台数の年次別引ひ率 （関東圏毎100%）		GDP 7フルーク	割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合計		
	乗用車種	貨物車種			全車	乗用車種	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 x(A)	計	現在価値 (A)x	普通貨物	小型貨物	計	現在価値 (A)x	現在価値 x(A)	便益合計 (一)	現在価値 割引率%
採用開始年次	H 28	1.00230	1.00351	0.7599	91.4	234.09	45.19	94.14	373.41	283.76	207.3	2.12	4.00	26.84	20.40	10.23	410.49	311.93	
1年目	H 29	1.00229	1.00268	0.7307	91.4	230.63	45.34	93.47	374.44	273.60	207.7	2.13	4.01	26.91	19.67	10.26	411.61	300.76	
2年目	H 30	1.00229	1.00349	0.7026	91.4	235.16	45.50	94.80	375.47	263.80	208.2	2.14	4.03	26.98	18.96	10.29	412.73	289.99	
3年目	H 31	1.00228	1.00347	0.6756	91.4	235.70	45.66	95.13	376.49	254.36	208.7	2.14	4.04	27.05	18.28	10.31	413.86	279.80	
4年目	H 32	1.00223	1.00278	0.6496	91.4	236.24	45.82	95.46	377.52	245.24	209.2	2.15	4.05	27.12	17.62	10.34	414.98	269.57	
5年目	H 33	1.00222	1.00391	0.6246	91.4	236.77	46.00	95.84	378.60	236.47	209.6	2.16	4.07	27.19	16.98	10.37	416.16	259.94	
6年目	H 34	1.00221	1.00388	0.6006	91.4	237.29	46.18	96.23	379.68	228.04	210.1	2.17	4.09	27.26	16.37	10.40	417.34	250.66	
7年目	H 35	1.00221	1.00388	0.5775	91.4	237.82	46.36	96.59	380.76	219.89	210.6	2.18	4.10	27.33	15.79	10.43	418.52	241.70	
8年目	H 36	1.00221	1.00386	0.5553	91.4	238.34	46.54	96.96	381.84	212.04	211.0	2.18	4.12	27.40	15.22	10.46	419.70	233.06	
9年目	H 37	1.00220	1.00385	0.5339	91.4	238.87	46.72	97.33	382.92	204.44	211.5	2.19	4.13	27.48	14.67	10.48	420.88	224.71	
10年目	H 38	1.00220	1.00383	0.5134	91.4	239.40	46.90	97.71	384.00	197.15	212.0	2.20	4.15	27.55	14.14	10.51	422.06	216.69	
11年目	H 39	1.00219	1.00380	0.4936	91.4	239.92	47.08	98.08	385.08	190.08	212.4	2.21	4.17	27.62	13.63	10.54	423.24	208.91	
12年目	H 40	1.00219	1.00380	0.4746	91.4	240.45	47.26	98.46	386.16	183.27	212.9	2.22	4.18	27.69	13.14	10.57	424.42	201.43	
13年目	H 41	1.00218	1.00379	0.4564	91.4	240.97	47.44	98.83	387.24	176.74	213.4	2.23	4.20	27.76	12.67	10.60	425.60	194.24	
14年目	H 42	0.98919	1.00069	0.4388	91.4	241.50	47.62	99.21	388.32	170.40	213.8	2.23	4.21	27.83	12.21	10.63	426.78	187.27	
15年目	H 43	0.98907	1.00069	0.4220	91.4	238.89	47.65	99.27	385.81	162.81	214.5	2.24	4.22	27.60	11.65	10.55	423.97	178.92	
16年目	H 44	0.98895	1.00069	0.4057	91.4	236.28	47.68	99.34	383.30	155.51	215.2	2.24	4.22	27.38	11.11	10.48	421.16	170.86	
17年目	H 45	0.98882	1.00069	0.3901	91.4	233.07	47.72	99.41	380.80	148.55	215.9	2.24	4.22	27.15	10.59	10.40	418.35	163.20	
18年目	H 46	0.98870	1.00069	0.3751	91.4	230.15	47.75	99.48	378.28	141.89	216.6	2.24	4.23	26.92	10.10	10.33	415.54	155.87	
19年目	H 47	0.98857	1.00069	0.3607	91.4	228.44	47.78	99.55	375.78	135.54	217.3	2.24	4.23	26.70	9.63	10.25	412.73	148.87	
20年目	H 48	0.98844	1.00069	0.3468	91.4	225.83	47.82	99.62	373.27	129.45	218.0	2.24	4.23	26.47	9.18	10.18	409.91	142.16	
21年目	H 49	0.98830	1.00069	0.3335	91.4	223.32	47.85	99.69	370.76	123.65	218.7	2.25	4.24	26.24	8.75	10.10	407.10	135.77	
22年目	H 50	0.98816	1.00069	0.3207	91.4	220.81	47.88	99.76	368.25	118.10	219.3	2.25	4.24	26.02	8.34	10.03	404.29	129.66	
23年目	H 51	0.98802	1.00069	0.3083	91.4	218.30	47.91	99.82	365.74	112.76	219.9	2.25	4.24	25.79	7.95	9.95	401.48	123.78	
24年目	H 52	0.98788	1.00069	0.2965	91.4	215.79	47.95	99.89	363.23	107.70	220.5	2.25	4.24	25.56	7.56	9.88	398.67	118.21	
25年目	H 53	0.98773	1.00069	0.2851	91.4	212.78	47.98	99.96	360.72	102.84	221.1	2.25	4.25	25.34	7.22	9.81	395.86	112.86	
26年目	H 54	0.98757	1.00069	0.2741	91.4	210.17	48.01	100.03	358.21	98.19	221.7	2.25	4.25	25.11	6.88	9.73	393.05	107.74	
27年目	H 55	0.98742	1.00069	0.2636	91.4	207.56	48.05	100.10	355.70	93.76	222.3	2.25	4.25	24.88	6.56	9.66	390.24	102.87	
28年目	H 56	0.98726	1.00069	0.2534	91.4	204.94	48.08	100.17	353.19	89.50	222.9	2.26	4.25	24.66	6.25	9.58	387.43	98.17	
29年目	H 57	0.98709	1.00068	0.2437	91.4	202.33	48.11	100.24	350.68	85.46	223.5	2.26	4.26	24.43	5.95	9.51	384.62	93.73	
30年目	H 58	0.98692	1.00068	0.2343	91.4	199.72	48.15	100.31	348.17	81.58	224.1	2.26	4.26	24.20	5.67	9.43	381.81	89.46	
31年目	H 59	0.98675	1.00068	0.2253	91.4	197.11	48.18	100.37	345.66	77.88	224.7	2.26	4.26	23.98	5.40	9.36	378.99	85.39	
32年目	H 60	0.98657	1.00068	0.2166	91.4	194.49	48.21	100.44	343.15	74.33	225.3	2.26	4.27	23.75	5.14	9.28	376.18	81.48	
33年目	H 61	0.98639	1.00068	0.2083	91.4	191.88	48.24	100.51	340.64	70.95	225.9	2.26	4.27	23.52	4.90	9.21	373.37	77.77	
34年目	H 62	0.98620	1.00068	0.2003	91.4	189.27	48.28	100.58	338.13	67.73	226.5	2.27	4.27	23.30	4.67	9.13	370.56	74.22	
35年目	H 63	0.98601	1.00068	0.1926	91.4	186.66	48.31	100.65	335.62	64.64	227.1	2.27	4.27	23.07	4.43	9.06	367.74	70.83	
36年目	H 64	0.98581	1.00068	0.1852	91.4	184.05	48.34	100.72	333.11	61.69	227.7	2.27	4.28	22.84	4.24	8.98	364.93	67.59	
37年目	H 65	0.98561	1.00068	0.1780	91.4	181.44	48.38	100.79	330.60	58.85	228.3	2.27	4.28	22.61	4.03	8.91	362.12	64.46	
38年目	H 66	0.98540	1.00068	0.1712	91.4	178.83	48.41	100.85	328.09	56.17	228.9	2.27	4.28	22.39	3.83	8.83	359.31	61.51	
39年目	H 67	0.98518	1.00068	0.1646	91.4	176.21	48.44	100.92	325.58	53.59	229.5	2.27	4.29	22.16	3.65	8.76	356.50	58.68	
40年目	H 68	0.98496	1.00068	0.1583	91.4	173.60	48.47	100.99	323.07	51.14	230.1	2.28	4.29	21.93	3.47	8.68	353.69	55.99	
41年目	H 69	0.98473	1.00068	0.1522	91.4	170.99	48.51	101.06	320.56	48.79	230.7	2.28	4.29	21.71	3.30	8.61	350.88	53.40	
42年目	H 70	0.98449	1.00068	0.1463	91.4	168.38	48.54	101.13	318.05	46.53	231.3	2.28	4.30	21.48	3.14	8.53	348.06	50.92	
43年目	H 71	0.98425	1.00068	0.1407	91.4	165.77	48.57	101.20	315.54	44.40	231.9	2.28	4.30	21.25	2.99	8.46	345.25	48.58	
44年目	H 72	0.98399	1.00068	0.1353	91.4	163.16	48.61	101.27	313.03	42.35	232.5	2.28	4.30	21.03	2.85	8.39	342.44	46.33	
45年目	H 73	0.98373	1.00068	0.1301	91.4	160.54	48.64	101.33	310.52	40.40	233.1	2.28	4.31	20.80	2.71	8.31	339.63	44.19	
46年目	H 74	0.98346	1.00068	0.1251	91.4	157.93	48.67	101.40	308.01	38.53	233.7	2.28	4.31	20.57	2.57	8.24	336.82	42.14	
47年目	H 75	0.98319	1.00068	0.1203	91.4	155.32	48.71	101.47	305.50	36.75	234.3	2.29	4.31	20.35	2.45	8.16	334.01	40.18	
48年目	H 76	0.98290	1.00068	0.1157	91.4	152.71	48.74	101.54	302.99	35.06	234.9	2.29	4.31	20.12	2.33	8.09	331.20	38.32	
49年目	H 77	0.98260	1.00068	0.1112	91.4	150.10	48.77	101.61	300.48	33.41	235.5	2.29	4.32	19.89	2.21	8.01	328.38	36.52	
合計						10,374.45	2,383.00	4,964.70	17,722.15	6,229.73	918.54	111.84	210.85	1,241.23	441.47	481.29	169.85	19,444.67	6,641.06

費用の現在価値算定表

(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道(金沢～戸塚)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
-	8.9	-

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-6年目	H 22	0.9615	91.4	86.86	83.52		
-5年目	H 23	0.9246	91.4	503.57	465.60		
-4年目	H 24	0.8890	91.4	574.27	510.53		
-3年目	H 25	0.8548	91.4	781.96	668.42		
-2年目	H 26	0.8219	91.4	845.81	695.17		
-1年目	H 27	0.7903	91.4	463.96	366.67		
供用開始年度	H 28	0.7599	91.4			13.32	10.12
1年目	H 29	0.7307	91.4			13.35	9.76
2年目	H 30	0.7026	91.4			13.39	9.40
3年目	H 31	0.6756	91.4			13.42	9.07
4年目	H 32	0.6496	91.4			13.45	8.74
5年目	H 33	0.6246	91.4			13.48	8.42
6年目	H 34	0.6006	91.4			13.56	8.15
7年目	H 35	0.5775	91.4			13.60	7.85
8年目	H 36	0.5553	91.4			13.63	7.57
9年目	H 37	0.5339	91.4			13.77	7.35
10年目	H 38	0.5134	91.4			13.80	7.09
11年目	H 39	0.4936	91.4			13.88	6.85
12年目	H 40	0.4746	91.4			13.91	6.60
13年目	H 41	0.4564	91.4			13.94	6.36
14年目	H 42	0.4388	91.4			13.97	6.13
15年目	H 43	0.4220	91.4			13.99	5.91
16年目	H 44	0.4057	91.4			13.86	5.62
17年目	H 45	0.3901	91.4			13.88	5.41
18年目	H 46	0.3751	91.4			13.87	5.20
19年目	H 47	0.3607	91.4			13.86	5.00
20年目	H 48	0.3468	91.4			13.82	4.79
21年目	H 49	0.3335	91.4			13.81	4.61
22年目	H 50	0.3207	91.4			13.77	4.41
23年目	H 51	0.3083	91.4			13.76	4.24
24年目	H 52	0.2965	91.4			13.72	4.07
25年目	H 53	0.2851	91.4			13.71	3.91
26年目	H 54	0.2741	91.4			13.67	3.75
27年目	H 55	0.2636	91.4			13.66	3.60
28年目	H 56	0.2534	91.4			13.62	3.45
29年目	H 57	0.2437	91.4			13.61	3.32
30年目	H 58	0.2343	91.4			13.57	3.18
31年目	H 59	0.2253	91.4			13.56	3.06
32年目	H 60	0.2166	91.4			13.52	2.93
33年目	H 61	0.2083	91.4			13.51	2.81
34年目	H 62	0.2003	91.4			13.47	2.70
35年目	H 63	0.1926	91.4			13.42	2.58
36年目	H 64	0.1852	91.4			13.42	2.48
37年目	H 65	0.1780	91.4			13.37	2.38
38年目	H 66	0.1712	91.4			13.37	2.29
39年目	H 67	0.1646	91.4			13.32	2.19
40年目	H 68	0.1583	91.4			13.32	2.11
41年目	H 69	0.1522	91.4			13.27	2.02
42年目	H 70	0.1463	91.4			13.26	1.94
43年目	H 71	0.1407	91.4			13.22	1.86
44年目	H 72	0.1353	91.4			13.21	1.79
45年目	H 73	0.1301	91.4			13.17	1.71
46年目	H 74	0.1251	91.4			13.16	1.65
47年目	H 75	0.1203	91.4			13.12	1.58
48年目	H 76	0.1157	91.4			13.11	1.52
49年目	H 77	0.1112	91.4	-190.00	-21.13	13.07	1.45
合計				3066.43	2768.77	677.51	230.98
単純事業費計				3256.43		677.51	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名： 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道（金沢～戸塚）（残事業）

年次 供用開始年次	年度 (昭和年)	総走行台数の年次引伸率 (関東圏外70%)		割引率 (A)	GOP テラワット	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				現在価値 (A) x		現在価値 x(A)	事故減少便益(億円)	便益合計 (-)	合計 (億円)
		乗用車種	貨物車種			全車	乗用車種	普通貨物	計	現在価値 x(A)	計	現在価値 (A) x	計	現在価値 (A) x	普通貨物				
H 28	1.00230	1.00351	1.00269	0.7599	91.4	234.09	45.19	94.14	373.41	283.76	20.73	2.12	4.00	28.84	20.40	10.23	7.77	410.49	311.93
H 29	1.00229	1.00350	1.00268	0.7307	91.4	234.63	45.34	94.47	374.44	273.80	20.77	2.13	4.01	26.98	19.67	10.26	7.20	411.61	300.76
H 30	1.00228	1.00349	1.00267	0.7026	91.4	235.16	45.50	94.80	375.47	263.80	20.82	2.14	4.03	26.98	18.96	10.29	7.23	412.73	289.99
H 31	1.00228	1.00347	1.00267	0.6756	91.4	235.70	45.66	95.13	376.49	254.36	20.87	2.14	4.04	27.05	18.28	10.31	6.97	413.86	279.60
H 32	1.00227	1.00392	1.00278	0.6496	91.4	236.24	45.82	95.46	377.52	245.24	20.92	2.15	4.05	27.12	17.62	10.34	6.72	414.98	269.57
H 33	1.00222	1.00391	1.00277	0.6246	91.4	236.77	46.00	95.84	378.60	236.47	20.96	2.16	4.07	27.19	16.98	10.37	6.48	416.16	259.94
H 34	1.00221	1.00389	1.00276	0.6006	91.4	237.29	46.16	96.21	379.68	228.04	21.01	2.17	4.09	27.26	16.37	10.40	6.25	417.34	250.66
H 35	1.00221	1.00388	1.00275	0.5775	91.4	237.82	46.36	96.59	380.76	219.89	21.06	2.18	4.10	27.33	15.79	10.43	6.02	418.52	241.70
H 36	1.00221	1.00386	1.00275	0.5553	91.4	238.34	46.54	96.96	381.84	212.04	21.10	2.18	4.12	27.40	15.22	10.46	5.81	419.70	233.06
H 37	1.00220	1.00385	1.00274	0.5339	91.4	238.87	46.72	97.33	382.92	204.44	21.15	2.19	4.13	27.48	14.67	10.48	5.60	420.88	224.71
H 38	1.00220	1.00383	1.00273	0.5134	91.4	239.40	46.90	97.71	384.00	197.15	21.20	2.20	4.15	27.55	14.14	10.51	5.40	422.06	216.69
H 39	1.00219	1.00382	1.00272	0.4936	91.4	239.92	47.08	98.08	385.08	190.08	21.24	2.21	4.17	27.62	13.63	10.54	5.20	423.24	208.91
H 40	1.00219	1.00380	1.00272	0.4746	91.4	240.45	47.26	98.46	386.16	183.27	21.29	2.22	4.18	27.69	13.14	10.57	5.02	424.42	201.43
H 41	1.00218	1.00379	1.00271	0.4564	91.4	240.97	47.44	98.83	387.24	176.74	21.34	2.23	4.20	27.76	12.67	10.60	4.84	425.60	194.24
H 42	0.98979	1.00669	0.99297	0.4388	91.4	241.50	47.62	99.21	388.32	170.40	21.38	2.23	4.21	27.83	12.21	10.63	4.66	426.78	187.27
H 43	0.98979	1.00669	0.99297	0.4220	91.4	238.89	47.65	99.27	385.81	162.81	21.15	2.24	4.22	27.60	11.65	10.55	4.45	423.97	178.92
H 44	0.98895	1.00669	0.99287	0.4057	91.4	236.28	47.68	99.34	383.30	155.51	20.92	2.24	4.22	27.38	11.11	10.48	4.25	421.16	170.86
H 45	0.98882	1.00669	0.99281	0.3901	91.4	233.67	47.72	99.41	380.80	148.55	20.69	2.24	4.22	27.15	10.59	10.40	4.06	418.35	163.20
H 46	0.98870	1.00669	0.99276	0.3751	91.4	231.05	47.75	99.48	378.28	141.89	20.46	2.24	4.23	26.92	10.10	10.33	3.87	415.54	155.87
H 47	0.98857	1.00669	0.99271	0.3607	91.4	228.44	47.78	99.55	375.78	135.54	20.23	2.24	4.23	26.70	9.63	10.25	3.70	412.73	148.87
H 48	0.98844	1.00669	0.99266	0.3468	91.4	225.83	47.82	99.62	373.27	129.45	19.99	2.24	4.23	26.47	9.18	10.18	3.53	409.91	142.16
H 49	0.98830	1.00669	0.99260	0.3335	91.4	223.22	47.85	99.69	370.76	123.65	19.76	2.25	4.23	26.24	8.75	10.10	3.37	407.10	135.77
H 50	0.98816	1.00669	0.99255	0.3207	91.4	220.61	47.88	99.76	368.25	118.10	19.53	2.25	4.24	26.02	8.34	10.03	3.22	404.29	129.66
H 51	0.98802	1.00669	0.99249	0.3083	91.4	218.00	47.91	99.82	365.74	112.76	19.30	2.25	4.24	25.79	7.95	9.95	3.07	401.48	123.78
H 52	0.98788	1.00669	0.99243	0.2965	91.4	215.39	47.95	99.89	363.23	107.70	19.07	2.25	4.24	25.56	7.58	9.88	2.93	398.67	118.21
H 53	0.98773	1.00669	0.99238	0.2851	91.4	212.78	47.98	99.96	360.72	102.84	18.84	2.25	4.25	25.34	7.22	9.81	2.80	395.86	112.86
H 54	0.98757	1.00669	0.99232	0.2741	91.4	210.17	48.01	100.03	358.21	98.19	18.61	2.25	4.25	25.11	6.88	9.73	2.67	393.05	107.74
H 55	0.98742	1.00669	0.99226	0.2636	91.4	207.55	48.05	100.10	355.70	93.76	18.38	2.25	4.25	24.88	6.56	9.66	2.55	390.24	102.87
H 56	0.98726	1.00669	0.99220	0.2534	91.4	204.94	48.08	100.17	353.19	89.50	18.15	2.26	4.25	24.66	6.25	9.58	2.43	387.43	98.17
H 57	0.98709	1.00668	0.99214	0.2437	91.4	202.33	48.11	100.24	350.68	85.48	17.91	2.26	4.26	24.43	5.95	9.51	2.32	384.62	93.73
H 58	0.98692	1.00668	0.99207	0.2343	91.4	199.72	48.15	100.31	348.17	81.58	17.68	2.26	4.26	24.20	5.67	9.43	2.21	381.81	89.46
H 59	0.98675	1.00668	0.99201	0.2253	91.4	197.11	48.18	100.37	345.66	77.88	17.45	2.26	4.26	23.98	5.40	9.36	2.11	378.99	85.39
H 60	0.98657	1.00668	0.99195	0.2166	91.4	194.49	48.21	100.44	343.15	74.33	17.22	2.26	4.27	23.75	5.14	9.28	2.01	376.18	81.48
H 61	0.98639	1.00668	0.99188	0.2083	91.4	191.88	48.24	100.51	340.64	70.95	16.99	2.26	4.27	23.52	4.90	9.21	1.92	373.37	77.77
H 62	0.98620	1.00668	0.99258	0.2003	91.4	189.27	48.28	100.58	338.13	67.73	16.73	2.27	4.27	23.30	4.67	9.13	1.83	370.56	74.22
H 63	0.98601	1.00668	0.99252	0.1926	91.4	186.66	48.31	100.65	335.62	64.64	16.53	2.27	4.27	23.07	4.44	9.06	1.74	367.74	70.83
H 64	0.98581	1.00668	0.99247	0.1852	91.4	184.05	48.34	100.72	333.11	61.69	16.30	2.27	4.28	22.84	4.23	8.98	1.66	364.93	67.59
H 65	0.98561	1.00668	0.99241	0.1780	91.4	181.44	48.38	100.79	330.60	58.85	16.06	2.27	4.28	22.61	4.03	8.91	1.59	362.12	64.46
H 66	0.98541	1.00668	0.99235	0.1712	91.4	178.83	48.41	100.85	328.09	56.17	15.83	2.27	4.28	22.39	3.83	8.83	1.51	359.31	61.51
H 67	0.98518	1.00668	0.99229	0.1646	91.4	176.21	48.44	100.92	325.58	53.59	15.60	2.27	4.29	22.16	3.66	8.76	1.44	356.50	58.68
H 68	0.98496	1.00668	0.99223	0.1583	91.4	173.60	48.47	100.99	323.07	51.14	15.37	2.28	4.29	21.93	3.47	8.68	1.37	353.69	55.99
H 69	0.98473	1.00668	0.99217	0.1522	91.4	170.99	48.51	101.06	320.56	48.79	15.14	2.28	4.29	21.71	3.30	8.61	1.31	350.88	53.40
H 70	0.98449	1.00668	0.99211	0.1463	91.4	168.38	48.54	101.13	318.05	46.53	14.91	2.28	4.30	21.48	3.14	8.53	1.25	348.06	50.92
H 71	0.98425	1.00668	0.99205	0.1407	91.4	165.77	48.57	101.20	315.54	44.40	14.68	2.28	4.30	21.25	2.99	8.46	1.19	345.25	48.58
H 72	0.98399	1.00668	0.99198	0.1353	91.4	163.16	48.61	101.27	313.03	42.35	14.45	2.28	4.30	21.03	2.85	8.39	1.13	342.44	46.33
H 73	0.98373	1.00668	0.99192	0.1301	91.4	160.54	48.64	101.33	310.52	40.40	14.21	2.28	4.30	20.80	2.71	8.31	1.08	339.63	44.19
H 74	0.98346	1.00668	0.99185	0.1251	91.4	157.93	48.67	101.40	308.01	38.55	13.98	2.28	4.31	20.57	2.57	8.24	1.03	336.82	42.14
H 75	0.98319	1.00668	0.99178	0.1203	91.4	155.32	48.71	101.47	305.50	36.75	13.75	2.29	4.31	20.35	2.45	8.16	0.98	334.01	40.18
H 76	0.98290	1.00668	0.99172	0.1157	91.4	152.71	48.74	101.54	302.99	35.06	13.52	2.29	4.31	20.12	2.33	8.09	0.94	331.20	38.32
H 77	0.98260	1.00668	0.99165	0.1112	91.4	150.10	48.77	101.61	300.48	33.41	13.29	2.29	4.32	19.89	2.21	8.01	0.89	328.38	36.52
合計						10,374.45	2,383.00	4,964.70	17,722.15	6,229.73	918.54	111.84	210.85	1,241.23	441.47	481.29	163.85	19,444.67	6,841.06