

令和5年2月1日  
国土交通省関東地方整備局  
荒川上流河川事務所

## 工事発注手続きについて

### ～「R4 越辺川管内河道整地工事」の発注手続きを行います～

荒川上流河川事務所が発注する「R4 越辺川管内河道整地工事」において、「公募型指名競争入札方式」を試行します。併せて「余裕期間制度」を採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R4 越辺川管内河道整地工事」においては、「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」、「余裕期間制度（フレックス）」を試行・採用します。

#### 1. 「公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）」

競争参加者が少数と見込まれる工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとし技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準により選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。

#### 2. 「余裕期間制度（フレックス）」

受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定する制度です。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ 川越新聞記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 荒川上流河川事務所

電話：049-246-6371（代表） FAX：049-247-6914

Mail：ktr-arajo-kanri@gxb.mlit.go.jp

副所長 三好 健次（みよし けんじ）（内線：204）

管理課長 樋口 淳司（ひぐち あつし）（内線：331）

## 《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 4 越辺川管内河道整正工事
- (2) 工事場所：埼玉県比企郡鳩山町石坂地先 外
- (3) 工 期：契約締結の翌日から令和5年10月31日まで
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）
- (5) 工事種別：一般土木C
- (6) 工事内容（概要）

### （石坂工区）

樹木繁茂防止工	約 66,000 m <sup>2</sup>
除草	約 19,000 m <sup>2</sup>
樹木伐採工	約 50,000 m <sup>2</sup>

### （紺屋工区）

樹木繁茂防止工	約105,000 m <sup>2</sup>
除草	約 35,000 m <sup>2</sup>

### （赤沼工区）

樹木繁茂防止工	約 12,300 m <sup>2</sup>
除草	約 19,000 m <sup>2</sup>

### （早俣工区）

樹木繁茂防止工	約 23,400 m <sup>2</sup>
除草	約 7,800 m <sup>2</sup>

### （葛袋工区）

樹木繁茂防止工	約 81,600 m <sup>2</sup>
除草	約 27,200 m <sup>2</sup>

- (7) その他（施工上の配慮事項）

○本工事は、作業員、仮設物・資機材等の退避及び流出防止による適切な防災措置を講じる事により出水期間中（6月1日～10月31日）の施工が可能です。

## 《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）について》

競争参加者が少数と見込まれる工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施を加算点としています。

## 《余裕期間制度（フレックス）》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和5年10月31日までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。

## 《スケジュール》

- 入札公示、入札説明書交付：令和5年 2月 1日（水）
- 技術資料等の提出期限：令和5年 2月10日（金）
- 入札書・工事費内訳書提出期限：令和5年 3月10日（金）
- 開札日：令和5年 3月15日（水）

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)の試行について


対象は  
一般土木  
C,B+C工事  
維持修繕等

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 指名競争・総合評価落札方式  
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

公示

(工事内容・入札時期・落札方式等)



工事参加希望の意思確認・技術資料の提出  
(参加意思表明申請書+必要資料の提出)



参加要件は企業とし、  
技術者要件は求めない

指名基準による選定



発注(指名通知)

以降は指名競争・総合評価  
落札方式の手続き



指名競争・総合評価落札方式により落札決定

公募による企業の参加

公募結果に基づく指名

災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上

標準点100点+加算点(10点)+施工体制  
評価点(30点)÷入札価格=評価値  
※加算点は災害活動実績

概略工事工程表

工事名:R4越辺川管内河道整地工事

工種	単位	数量	令和4年度	令和5年度								備考	
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
余裕期間	式	1											フレックス方式 全体工期:契約締結の翌日から令和5年10月31日まで
準備工	式	1											・40日間
樹木伐採工	m2	50,000											・伐木除根(2pt)
樹木繁茂防止工	m2	288,300											・繁茂防止(ブル踏み倒し)(5pt)
仮設工	式	1											・敷鉄板設置、撤去(1pt)
後片付け	式	1											・20日間
制約条件	年末年始、お盆	—											・12月下旬～1月上旬(6日間)
	出水期間	—											・8月中旬 6月～9月